



LEYENDA DE CLASIFICACIÓN


VERSIÓN PÚBLICA

Ciudad de México, 24 de octubre de 2024.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚMERO BNO-GO-06-2024-LP-SUP, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, PLURIANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PIV'S, EDIFICIOS Y SERVICIOS CONEXOS, RAMPAS DE EMERGENCIA, ENTRONQUES Y MANTENIMIENTO MAYOR DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE CORTE, ILUMINACIÓN EN TÚNELES, TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO BARRANCA LARGA - VENTANILLA DEL KM 0+000 AL 104+300 DE LA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, EN EL ESTADO DE OAXACA"

TIPO DE INFORMACIÓN QUE SE CLASIFICA: Datos de personas físicas y de particulares: RFC, número de serie y certificado de firma electrónica

CONTENIDO DEL DOCUMENTO: Cuarenta y un [41] fojas útiles

Identificación de información clasificada para la elaboración de versiones públicas			
Descripción	Páginas en que obra la información clasificada	Información Clasificada	Fundamento y motivación
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚMERO BNO-GO-06-2024-LP-SUP, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, PLURIANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PIV'S, EDIFICIOS Y SERVICIOS CONEXOS, RAMPAS DE EMERGENCIA, ENTRONQUES Y MANTENIMIENTO MAYOR DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE CORTE, ILUMINACIÓN EN TÚNELES, TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO BARRANCA LARGA - VENTANILLA DEL KM 0+000 AL 104+300 DE LA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, EN EL ESTADO DE OAXACA"	3, 39, 40 y 41	Datos de personas físicas y de particulares: RFC, número de serie y certificado de firma electrónica	Art. 113 fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el Trigésimo Octavo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas Razones por las que se considera que la información debe ser clasificada como Confidencial: Los datos que presentan los particulares al sujeto obligado fueron recabados con motivo del contrato mencionado, conforme a las atribuciones legales conferidas al sujeto obligado. En el marco teórico y jurídico inherente a los principios de finalidad, licitud y autodeterminación informativa que rigen en materia de protección de datos personales, los sujetos obligados tienen el deber de guardar la confidencialidad respecto de los datos personales que obren en sus archivos y sólo pueden ser tratados para atender la finalidad para la que fueron obtenidos, los cuales no pueden ser objeto de publicidad, si no media el consentimiento de su titular. Únicamente el titular de éstos o su representante puede disponer y tener acceso a los mismos. Revelar datos personales sin el consentimiento de su titular se traduce en la vulneración de un derecho humano; por lo que, de hacerse así, se podría causar un daño a su titular. Por tratarse de información confidencial no se define un periodo de reserva.
Nombre del área que clasifica:			Dirección de Operación Técnica y Seguimiento
Nombre y firma del Titular del área y quien clasifica:			 Ing. Sergio Enrique Sánchez Rivera Director de Operación Técnica y Seguimiento
Fecha y Sesión del Comité de Transparencia en el cual se aprobó la versión pública.			Décima Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 24 de octubre de 2024.

página 1 de 1



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚMERO BNO-GO-06-2024-LP-SUP, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, PLURIANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN “SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PIV’S, EDIFICIOS Y SERVICIOS CONEXOS, RAMPAS DE EMERGENCIA, ENTRONQUES Y MANTENIMIENTO MAYOR DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE CORTE, ILUMINACIÓN EN TÚNELES, TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO BARRANCA LARGA - VENTANILLA DEL KM 0+000 AL 104+300 DE LA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, EN EL ESTADO DE OAXACA”, EN LO SUCESIVO LOS “SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (“BANOBRAS”), EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 1936 DENOMINADO “FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA” (“FONDO”), EN LO SUCESIVO EL “FIDUCIARIO”, REPRESENTADA POR SERGIO ENRIQUE SÁNCHEZ RIVERA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO Y DELEGADO FIDUCIARIO; Y POR LA OTRA PARTE EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA, LAS EMPRESAS (I) “GRUPO DE INGENIEROS ELYSA”, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MIRIAM MIJANGOS ORTÍZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, (II) “INAUSA INGENIERÍA”, S.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR VÍCTOR HUGO SOLORIO ALCÁNTAR, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, Y (III) “GRUPO CONSTRUCTOR FREMJO”, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR VERÓNICA MONTOYA MELCHOR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL, EN ADELANTE EL “CONTRATISTA”; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. Con fecha 07 de febrero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“**DOF**”) el “Decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura” (“**DECRETO**”), reformado, adicionado y modificado, mediante similares publicados en el **DOF** de fechas 08 de octubre de 2018 y el 15 de noviembre de 2021, respectivamente, el cual, actualmente en su Artículo Primero, establece que el **FONDO** será un vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente, energía, urbana y turística, así como los demás que autoricen su Comité Técnico, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestales correspondientes.

El Artículo Segundo, inciso a), del **DECRETO** establece que, para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo Primero del mismo, se ordena a **BANOBRAS**, en su calidad de mandatario del Gobierno Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente: a) modificar el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas a efecto de transformarse en el **FONDO**, y b) modificar el Fideicomiso





Fondo de Inversión en Infraestructura, con la finalidad de que sus fines, su patrimonio y proyectos se transmitan al **FONDO** y en su oportunidad, extinguir el primero de ellos.

- II. Con fecha 06 de mayo de 2008, en cumplimiento al **DECRETO**, **BANOBRAS**, actuando como agente financiero y mandatario del Gobierno Federal, y **BANOBRAS**, en su carácter de Institución Fiduciaria, celebró el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago Número 1936, hasta entonces denominado Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, a efecto de transformarlo en el **FONDO**.
- III. Con fecha 30 de enero de 2009, el Gobierno Federal por conducto de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ("**SICT**"), otorgó un Título de Concesión a favor de la "Concesionaria Omega Oaxaca", S.A. de C.V. (sociedad que posteriormente cambiaría su denominación a "Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido", S.A. de C.V.), con el objeto de *"...construir, operar, explotar, conservar y mantener el tramo Barranca Larga-Ventanilla de la Autopista Oaxaca - Puerto Escondido"*, en el Estado de Oaxaca, el cual fue modificado por primera vez el 23 de marzo de 2012. En adelante el "**TÍTULO DE CONCESIÓN**".
- IV. El 12 de septiembre de 2017, "Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido", S.A. de C.V., en su carácter de cedente y el **FIDUCIARIO**, en su carácter de cesionario, suscribieron un Contrato de cesión respecto de todos los derechos y obligaciones que de hecho y por derecho derivaban del **TÍTULO DE CONCESIÓN**.
- V. El 15 de noviembre de 2017, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy **SICT** y el **FIDUCIARIO**, suscribieron la segunda modificación al **TÍTULO DE CONCESIÓN**, cuyo objeto fue hacer constar el otorgamiento del **TÍTULO DE CONCESIÓN** en favor del **FONDO** para operar, explotar, conservar y mantener el Tramo Barranca Larga – Ventanilla de la autopista Oaxaca – Puerto Escondido, de 104.2 kilómetros de longitud, que inicia en el kilómetro 69+600 de la carretera federal 175 Oaxaca – Puerto Ángel y termina en el kilómetro 152+000 de la carretera federal 200 Pinotepa Nacional – Salina Cruz (en lo sucesivo la "**AUTOPISTA**"), incluyendo el derecho de vía y sus servicios auxiliares.
- VI. Mediante acuerdo CT/4ª EXT/22-MARZO-2024/III, en lo sucesivo "**ACUERDO**", adoptado por el Comité Técnico del **FONDO** en su Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 22 de marzo 2024, se autorizaron recursos adicionales para, entre otros, los **SERVICIOS**.
- VII. Con fecha 27 de marzo de 2024, **BANOBRAS**, actuando como agente financiero y mandatario del Gobierno Federal, y el propio **BANOBRAS**, en su carácter de Institución Fiduciaria, suscribieron el Quinto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, entre cuyas actividades se encuentra la de celebrar las contrataciones relacionadas con la construcción, operación, conservación y mantenimiento de los bienes y servicios, de conformidad con los términos de las concesiones, permisos, autorizaciones, contratos respectivos y lo previsto por el propio fideicomiso, previa autorización del Comité Técnico del **FONDO**.



- VIII. Con fecha 13 de junio de 2024, se publicó en el sistema CompraNet la Convocatoria a la Licitación número LO-06-G1C-006G1C003-N-24-2024. Asimismo, en la misma fecha, se publicó en el **DOF** un resumen de la Convocatoria.
- IX. Con fecha 05 de agosto de 2024, el **FIDUCIARIO** emitió el fallo de la Licitación referida en el antecedente anterior a favor del **CONTRATISTA**, toda vez que su proposición obtuvo el mayor puntaje y fue declarada solvente por haber cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la Convocatoria, en adelante el **"FALLO"**, lo anterior con fundamento en los artículos 38, quinto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo sucesivo **"LOPSRM"**; 63, fracción II y 67, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo sucesivo el **"RLOSPRM"**.

DECLARACIONES

1. El **FIDUCIARIO** declara que:

- 1.1. Es una Sociedad Nacional de Crédito de la Administración Pública Federal y participa en su carácter de Institución Fiduciaria en el **FONDO**, de conformidad con Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y su Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás ordenamientos legales aplicables vigentes cuya competencia y atribuciones se señalan en dichos ordenamientos jurídicos.
- 1.2. Conforme a lo dispuesto por el apartado VII.2., función 4 del *"Manual General de Organización de Banobras"*, Sergio Enrique Sánchez Rivera, en su carácter de Director de Operación Técnica y Seguimiento y Delegado Fiduciario, con R.F.C. [REDACTED] es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato y acredita su personalidad mediante escritura pública número 146,355 de fecha 15 de abril de 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Gutiérrez Pérez, Titular de la Notaría número 68 de la Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de Comercio de la misma ciudad mediante folio mercantil electrónico número 80259 de fecha 17 de junio del 2024. Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.
- 1.3. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1º, fracción V; 4º, fracción V; 11; 24, segundo párrafo; 26, fracción I; 27, fracción I;

Se elimina información contenida en 1 línea. Fundamento: Art. Art. 113 fracción I de la LFTAP, en correlación con el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descartificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de datos personales (RFC)





29; 30, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **LOPSRM**, y 47 del **RLOPSRM**.

- 1.4. El **FIDUCIARIO** cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del oficio de suficiencia presupuestaria número UF/DF/GEFARRF/154410/012/2024 de fecha 27 de mayo 2024, emitido por la Gerencia de Estrategia Financiera y Administración de Riesgos de Recursos Fiduciarios por lo que la contratación no será financiada con fondos provenientes de créditos externos, ni será cubierta parcialmente con recursos de terceros.
- 1.5. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes **FNI970829JR9**.
- 1.6. Tiene establecido su domicilio en Calle Antonio Dovalí Jaime Número 70, Torre C, Piso 10, Colonia Santa Fe Centro Ciudad, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

2. "GRUPO DE INGENIEROS ELYSA", S.A. de C.V., declara por conducto de su Administradora única que:

- 2.1. Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura pública número 36,049, de fecha 11 de diciembre de 2023, otorgada ante la fe de la Licenciada Rosa María Ávila Fernández, actuando como asociada en el protocolo de la Notaría número 115 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico N-2023099825 de fecha 14 de diciembre de 2023, bajo la denominación "GRUPO DE INGENIEROS ELYSA", S.A. de C.V., cuyo objeto social es, entre otros la realización de; *"La planeación, administración, control y supervisión de obras y asesoría de todo tipo de ingeniería y arquitectura".*
- 2.2. Miriam Mijangos Ortiz, en su carácter de Administrador Único, cuenta con poder general para actos de administración, facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura pública número 36,049, de fecha 11 de diciembre de 2023, otorgada ante la fe de la Licenciada Rosa María Ávila Fernández, actuando como asociada en el protocolo de la Notaría número 115 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico N-2023099825 de fecha 14 de diciembre de 2023. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento.
- 2.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.



- 2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la **LOPSRM** y el **RLOPSRM**, las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; la Normativa para la Infraestructura del Transporte, emitida por la Dirección General de Servicios Técnicos de la **SICT**, las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la prestación de los **SERVICIOS**, incluyendo las especificaciones generales y particulares de los **SERVICIOS** materia del contrato y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE ANEXO
"Convocatoria"	1
"Catálogo de Conceptos de los Servicios"	2
"Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos"	3
"Términos de Referencia y Especificaciones Generales y Complementarias"	4
"Especificaciones Particulares"	5
"Convenio de Proposición Conjunta"	6

Aceptando someterse a dicha normatividad sin reserva alguna.

- 2.5. Conoce debidamente el sitio en donde se prestarán los **SERVICIOS** objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen para realizarlos.
- 2.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **GIE2312112M2**.
- 2.7. Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.
- 2.8. Asume el compromiso de respetar los Derechos Humanos emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que México sea parte, en todas las actividades que realice para el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
- 2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Andador Cedros, edificio 16, departamento 101, Municipio de Santa María Ixcotel, Código Postal 71228, en el Estado de Oaxaca.



3. “GRUPO CONSTRUCTOR FREMJO”, S.A. de C.V., declara por conducto de su Administrador General que:

- 3.1. Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura pública número 26,133, de fecha 12 de noviembre de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado José Neyif Irabien Medina, Titular de la Notaría número 8 de la Heroica Ciudad de Puebla, inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico N-2018099735 de fecha 06 de diciembre de 2018, bajo la denominación “GRUPO CONSTRUCTOR FREMJO”, S.A. de C.V., cuyo objeto social es, entre otros la realización de; *“...Ejecución, aseguramiento y supervisión por cuenta propia o de terceros de toda clase de estudios, trabajos y proyectos relacionados con obras de Ingeniería, Arquitectura y Arte, que tengan el carácter de Público o privadas y en general, cualquier actividad anexa o conexas con la industria de la construcción”*.
- 3.2. Verónica Montoya Melchor, en su carácter de Administrador General, cuenta con poder general para Administrar, facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura pública número 26,133, de fecha 12 de noviembre de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado José Neyif Irabien Medina, Titular de la Notaría número 8 de la Heroica Ciudad de Puebla, inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico N-2018099735 de fecha 06 de diciembre de 2018. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento.
- 3.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- 3.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la **LOPSRM** y el **RLOPSRM**, las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; la Normativa para la Infraestructura del Transporte, emitida por la Dirección General de Servicios Técnicos de la **SICT**, las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la prestación de los **SERVICIOS**, incluyendo las especificaciones generales y particulares de los **SERVICIOS** materia del contrato y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE ANEXO
“Convocatoria”	1
“Catálogo de Conceptos de los Servicios”	2



"Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos"	3
"Términos de Referencia y Especificaciones Generales y Complementarias"	4
"Especificaciones Particulares"	5
"Convenio de Proposición Conjunta"	6

Aceptando someterse a dicha normatividad sin reserva alguna.

- 3.5. Conoce debidamente el sitio en donde se prestarán los **SERVICIOS** objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen para realizarlos.
- 3.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **GCF1811125Z3**.
- 3.7. Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.
- 3.8. Asume el compromiso de respetar los Derechos Humanos emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que México sea parte, en todas las actividades que realice para el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
- 3.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Cerrada de Juárez 9, colonia Chapultepec, Municipio de Puebla, Código Postal 72320, en el Estado de Puebla.

4. "INAUSA INGENIERÍA", S.C., declara por conducto de su Administrador único que:

- 4.1. Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura pública número 6,087, de fecha 27 de mayo de 2016, otorgada ante la fe de la Licenciada María Isabel Cajica Lozada, Titular de la Notaría número 20 de Puebla, inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma ciudad, bajo el número 1093113, del tomo 21 del libro de Comercio, de fecha 06 de junio de 2016, bajo la denominación "INAUSA INGENIERÍA", S.C., cuyo objeto social es, entre otros la realización de; *Asesoría, estudios, proyectos, laboratorio, supervisión y dictamen de obras de ingeniería en cualquiera de sus ramas;*".
- 4.2. Víctor Hugo Solorio Alcántar, en su carácter de Administrador Legal, cuenta con poder general para actos de administración, facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura pública número 6,087, de fecha





27 de mayo de 2016, otorgada ante la fe de la Licenciada María Isabel Cajica Lozada, Titular de la Notaría número 20 de Puebla, inscrita en el Registro Público de Comercio de esa misma ciudad, bajo el número 1093113, del tomo 21 del libro de Comercio, de fecha 06 de junio de 2016. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento.

- 4.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- 4.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la **LOPSRM** y el **RLOPSRM**, las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; la Normativa para la Infraestructura del Transporte, emitida por la Dirección General de Servicios Técnicos de la **SICT**, las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la prestación de los **SERVICIOS**, incluyendo las especificaciones generales y particulares de los **SERVICIOS** materia del contrato y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE ANEXO
"Convocatoria"	1
"Catálogo de Conceptos de los Servicios"	2
"Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos"	3
"Términos de Referencia y Especificaciones Generales y Complementarias"	4
"Especificaciones Particulares"	5
"Convenio de Proposición Conjunta"	6

Aceptando someterse a dicha normatividad sin reserva alguna.

- 4.5. Conoce debidamente el sitio en donde se prestarán los **SERVICIOS** objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen para realizarlos.
- 4.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **IIN1605273J1**.
- 4.7. Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el



Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

- 4.8. Asume el compromiso de respetar los Derechos Humanos emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que México sea parte, en todas las actividades que realice para el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
- 4.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Camino Antiguo a Tepoztlán 228, interior B304, Colonia Chamilpa, Municipio de Cuernavaca, Código Postal 62210, en el Estado de Morelos.

5. Las “PARTES” declaran que:

- 5.1. La **CONVOCATORIA** que origina el presente Contrato, sus anexos, la Bitácora que se genere, el propio Contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las **PARTES** en sus derechos y obligaciones.
- 5.2. Reconocen de forma recíproca la personalidad con la que se ostentas y comparecen a la suscripción de este instrumento.
- 5.3. En la celebración del presente instrumento no existe dolo, mala fe, violencia o lesión o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese afectar la validez del mismo.
- 5.4. Es su voluntad celebrar el presente instrumento en cumplimiento al **ACUERDO** emitido por el Comité Técnico del **FONDO** y obligarse en los términos y condiciones que en el mismo se pactan.
- 5.6. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

El **FIDUCIARIO** encomienda al **CONTRATISTA** la realización de los **SERVICIOS** consistentes en “Supervisión y Control de Calidad de la Obra: trabajos complementarios consistentes en la construcción de pív’s, edificios y servicios conexos, rampas de emergencia, entronques y mantenimiento mayor de estabilización de taludes de corte, iluminación en túneles, terracerías, pavimentos, obra complementaria y señalamiento del Tramo Carretero Barranca Larga - Ventanilla del Km 0+000 al 104+300 de la Autopista Oaxaca - Puerto Escondido, en el Estado de Oaxaca”. Y el **CONTRATISTA** se obliga a realizarlos conforme a los Anexos señalados en el apartado de declaraciones del presente Contrato, mismos que forman parte integrante del mismo y, así como acatando los procedimientos y requisitos que establecen la **LOPSRM**, **RLOPSRM**, y los demás ordenamientos





en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal.

Los **SERVICIOS**, objeto de este contrato se llevarán a cabo por el **CONTRATISTA** bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, y se obligarán de manera solidaria, según se describe en el Anexo 2 "Catálogo de Conceptos" y en el Anexo 6 "Convenio de Proposición Conjunta"

E.P. o Clave del Concepto	Descripción	Integrante de la agrupación
E.P.01	'REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, P.U.O.T.	"ELYSA 34 %" "INAUSA 33 %" "FREMJO 33 %"
EP-02	'SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, P.U.O.T.	"ELYSA 34 %" "INAUSA 33 %" "FREMJO 33 %"
EP-03	'CONTROL DE CALIDAD, P.U.O.T.	"ELYSA 34 %" "INAUSA 33 %" "FREMJO 33 %"
EP-04	CIERRE Y FINIQUITO, P.U.O.T.	"ELYSA 34 %" "INAUSA 33 %" "FREMJO 33 %"

En términos de lo anterior, el **CONTRATISTA** deberá llevar a cabo y será responsable por los **SERVICIOS**.

El **CONTRATISTA** se compromete a que la prestación de los **SERVICIOS** se sujetará a:

- La Legislación Mexicana;
- Convocatoria
- Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y
- Los documentos que se conforman el presente Contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable.
- La Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública ("**BESOP**").

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO





El monto total del presente contrato es de \$18'767,357.64 (dieciocho millones setecientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta y siete pesos 64/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado ("IVA"), que corresponde a la cantidad de \$3'002,777.22 (tres millones dos mil pesos setecientos setenta y siete pesos 22/100 M.N.), resultando un monto total de \$21'770,134.86 (veintiún millones setecientos setenta mil ciento treinta y cuatro pesos 86/100 M.N.).

El monto pactado en este contrato estará sujeto a la asignación presupuestal que para cada año se autorice, considerando el siguiente calendario:

Para el primer ejercicio fiscal 2024, la asignación presupuestal autorizada es por la cantidad de \$8,472,296.65 (ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos 65/100 M.N.) más la cantidad de \$1,355,567.46 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y siete pesos 46/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de \$9,827,864.11 (nueve millones ochocientos veintisiete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 11/100 M.N.).

Para el segundo ejercicio fiscal 2025, la asignación presupuestal autorizada es por la cantidad de \$10,295,060.99 (diez millones doscientos noventa y cinco mil sesenta pesos 99/100 M.N.) más la cantidad de \$1,647,209.76 (un millón seiscientos cuarenta y siete mil doscientos nueve pesos 76/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de \$11,942,270.75 (once millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos setenta pesos 75/100 M.N.).

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2024 - 2025 quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el **FIDUCIARIO**, conforme al **ACUERDO**, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato el **FIDUCIARIO** no otorgará anticipo al **CONTRATISTA**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

Las **PARTES** convienen en que los **SERVICIOS** objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensual, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **RLOPSRM**.

Las estimaciones serán presentadas por el **CONTRATISTA** al Residente de los **SERVICIOS** dentro de los 6 (seis días naturales) siguientes a la fecha de su corte, quien deberá efectuar la revisión y autorización de las estimaciones de los **SERVICIOS** ejecutados, en un plazo que no excederá de 15 (quince) días naturales





contados a partir de la fecha de su presentación.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación

Las estimaciones de los **SERVICIOS** efectivamente prestados deberán pagarse por el **FIDUCIARIO**, dentro de un plazo de 20 (veinte días) naturales, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de los **SERVICIOS** y que el **CONTRATISTA** haya presentado el Comprobante Fiscal Digital por Internet ("**CFDI**") correspondiente, que cumpla con los requisitos fiscales y contables aplicables. El pago se realizará a través de transferencia electrónica, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito de elección del **CONTRATISTA** que haya notificado oportunamente al **FIDUCIARIO** previamente a la firma de este Contrato.

En caso de que los **CFDI's** entregados por el **CONTRATISTA** para su pago presenten errores o deficiencias, el **FIDUCIARIO**, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al **CONTRATISTA** las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la **BESOP**. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones a los **CFDI's** por parte del **CONTRATISTA** no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la **LOPSRM**. Los cambios en los datos de las personas a favor de las cuales se expidan los **CFDI's**, serán oponibles al **CONTRATISTA** a partir de que el **FIDUCIARIO** se lo notifique por escrito.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los **SERVICIOS**, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que el **CONTRATISTA** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 54 de la **LOPSRM**, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del **CONTRATISTA**.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitados por el **CONTRATISTA**, se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte del **FIDUCIARIO**, esta, a solicitud del **CONTRATISTA**, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo del artículo 55 de la **LOPSRM**, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las **PARTES** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del **CONTRATISTA**.





El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, no implicará retraso en el Programa de prestación los **SERVICIOS** y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales, ni como incumplimiento del Contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso el **FIDUCIARIO**, a solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los **SERVICIOS** y se formalizará a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en la **BESOP**.

No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al **CONTRATISTA**.

De conformidad con el artículo 54, párrafo tercero de la **LOPSRM**, los pagos de cada una de las estimaciones por los **SERVICIOS** prestados son independientes entre sí, y, por tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el **CONTRATISTA**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del **FIDUCIARIO**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del **CONTRATISTA** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

El Residente de los **SERVICIOS** efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los **SERVICIOS** prestados, en particular que las cantidades prestadas y la aplicación de los precios unitarios pactados sean los correctos, en un plazo que no excederá de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de su presentación de conformidad con el artículo 54 de la "**LOPSRM**". En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas por el Residente dentro del plazo antes mencionado, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Para el caso de que la Residencia omita resolver respecto a la procedencia del pago de estimaciones dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la presente Cláusula, la estimación presentada se tendrá por autorizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 133, primer párrafo del **RLOPSRM**.

En todos los casos, el Residente de los **SERVICIOS** deberá hacer constar en la **BESOP**, así como la fecha en que se presenten las estimaciones, de conformidad con el artículo 133 segundo párrafo del "**RLOPSRM**".

El **CONTRATISTA** manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de los **SERVICIOS** no se tendrán como aceptados.





En términos de lo dispuesto por el artículo 130 del **RLOPSRM**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por los **SERVICIOS** prestados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la **LOPSRM**.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El **CONTRATISTA** se obliga a realizar los **SERVICIOS** materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 315 (trescientos quince) días naturales. El inicio de la prestación de los **SERVICIOS** será el día 16 de agosto de 2024, y se concluirá a más tardar el día 26 de junio de 2025, de conformidad con el Anexo 3, denominado “Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos”.

SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, el **CONTRATISTA** constituyó una garantía indivisible por el monto total de la obligación garantizada, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Institución Fiduciaria en el fideicomiso número 1936 denominado “Fondo Nacional de Infraestructura”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del Contrato, sin incluir el **IVA**.

El **CONTRATISTA** entregó al **FIDUCIARIO** la Garantía de Cumplimiento, previo a la suscripción del presente instrumento, de conformidad con lo señalado en la convocatoria.

Dicha garantía se liberará cuando el **CONTRATISTA** haya cumplido con la ejecución, terminación y entrega total de los **SERVICIOS** conforme al Anexo 3 “Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos”, y entregue al **FIDUCIARIO** la garantía a que se refiere el artículo 66 de la **LOPSRM**.

En caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la responsabilidad del **CONTRATISTA**, el **FIDUCIARIO** podrá ejercer las acciones que estime pertinentes en contra de aquél.

B. GARANTÍA PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS DE LOS SERVICIOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.

El **CONTRATISTA** en el acto de entrega física de los **SERVICIOS** exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la **LOPSRM**, la cual tendrá una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de dicho acto.





Para efectos de lo establecido en el párrafo que antecede, el **CONTRATISTA** deberá exhibir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los **SERVICIOS** sin **IVA**, quedando obligado a responder de los defectos que resultaren por la mala calidad en la prestación de los **SERVICIOS**, que a satisfacción del **FIDUCIARIO** sean considerados, los vicios ocultos de los mismos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

La garantía a que se refiere este apartado deberá ser presentada para su trámite y validación correspondiente mediante el modelo establecido por las *“DISPOSICIONES de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”* publicadas en el **DOF** el 15 de abril de 2022, en el domicilio del **FIDUCIARIO** y exhibir dicha validación en el acto de la entrega física de los **SERVICIOS** ya realizados. Quedarán a salvo los derechos del **FIDUCIARIO** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas en términos de esta cláusula.

Una vez transcurridos los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega física de los **SERVICIOS**, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo del **CONTRATISTA**, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **LOPSRM**.

C. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

El **FIDUCIARIO** se reserva el derecho de retener las cantidades que por concepto del pago deba entregar al **CONTRATISTA**, si éste no mantiene vigentes o no efectúa, cuando corresponda, la actualización de las fianzas previstas en este Contrato, siendo este incumplimiento causa de rescisión del mismo.

SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

El **FIDUCIARIO** se obliga a poner oportunamente a disposición del **CONTRATISTA** el sitio en que deban llevarse a cabo los **SERVICIOS** objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito a partir de 16 de agosto 2024. El incumplimiento por parte del **FIDUCIARIO** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los **SERVICIOS**.

El **FIDUCIARIO** pondrá a disposición del **CONTRATISTA**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los **SERVICIOS**, exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya señalado que quedaban a cargo del **CONTRATISTA**.

El **FIDUCIARIO** tendrá acceso a los **SERVICIOS** encomendados al **CONTRATISTA**, ya sea en campo o en las oficinas de éste, con el objeto de supervisarlos, aclarando posibles dudas y, en su caso, indicando por escrito



las observaciones que considere pertinentes, para lo cual el **CONTRATISTA** dará toda clase de facilidades al **FIDUCIARIO** con este propósito, en los lugares ya mencionados.

OCTAVA. DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE

El **CONTRATISTA** se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los **SERVICIOS**, al Superintendente, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los **SERVICIOS**, aún las de carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 del **RLOPSRM** y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento.

Dicho representante deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose el **FIDUCIARIO** el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

El **FIDUCIARIO** se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de los **SERVICIOS**, y el **CONTRATISTA** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

El **FIDUCIARIO** por medio del Residente vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los **SERVICIOS**, para lo cual ejercerá las funciones previstas en el artículo 113 del **RLOPSRM**, así como efectuar los registros en la **BESOP** conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento.

DÉCIMA. DE LA BITÁCORA (BESOP).

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las **PARTES**, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los **SERVICIOS**.

El uso de la bitácora es obligatorio para el **FIDUCIARIO** y el **CONTRATISTA**, su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentra disponible en la página web: <http://besop.funcionpublica.gob.mx>, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 123 y 126 del **RLOPSRM** y con el "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", publicado en el **DOF** el 11 de junio de 2018.



En caso de que no sea posible la implementación del uso de la bitácora se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del **RLOPSRM**. En el caso de la Bitácora convencional el **CONTRATISTA** deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los **SERVICIOS** que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los **SERVICIOS**. Los registros deberán presentarse ante el **FIDUCIARIO** de forma mensual, hasta en tanto el **CONTRATISTA** haya concluido con los **SERVICIOS**.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción de los **SERVICIOS** por parte del **FIDUCIARIO**, el **CONTRATISTA** deberá entregar al **FIDUCIARIO** los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto el **FIDUCIARIO** haya recibido dichos documentos.

La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a:

- a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de los **SERVICIOS**, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato.
- b) Realizar los **SERVICIOS**, de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones pactadas por las **PARTES**.
- c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los **SERVICIOS** y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al **FIDUCIARIO** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma.
- d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial.
- e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito del **FIDUCIARIO**, en los términos de la **LOPSRM** y el **RLOPSRM**.
- f) Responder de las obligaciones que adquiere con las personas que subcontrate para la ejecución de los **SERVICIOS**, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra del **FIDUCIARIO** por tales obligaciones.





- g) Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los **SERVICIOS**, la información que le proporcione el Residente de los **SERVICIOS** en relación con este instrumento, con objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollarán, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los mismos según lo programado y realizarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión.
- h) Registrar en la **BESOP** los avances y aspectos relevantes durante la realización de los **SERVICIOS** con la periodicidad establecida en los Términos de Referencia y Especificaciones Generales y, los demás eventos establecidos en la fracción III del artículo 125 del **RLOPSRM**.
- i) Celebrar juntas de trabajo con el residente de los **SERVICIOS** para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la **BESOP** los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.
- j) Cumplir con la prestación de todas las actividades descritas en el presente Contrato, los Términos de Referencia y Especificaciones Generales, debiendo realizarse en el tiempo previsto.
- k) El **CONTRATISTA** se obliga a mantener la experiencia, capacidad técnica y cantidad del personal a su cargo para la prestación de los **SERVICIOS** que sirvió como soporte para la asignación del presente Contrato.
- l) Durante la prestación de los **SERVICIOS**, el **CONTRATISTA** no podrá cambiar el personal propuesto originalmente, a excepción que sea solicitado por escrito y quien o quienes sean propuestos cumplan con los mismos requerimientos establecidos en las bases de licitación, del presente Contrato y sus Anexos, asimismo se deberá contar con la autorización del **FIDUCIARIO**.
- m) Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los **SERVICIOS**, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos:
- Realizar matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda.
 - Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas derivadas de la realización de los **SERVICIOS**.
 - Gestionar ante las Autoridades correspondientes los permisos, licencias y autorizaciones que serán necesarios para la prestación de los **SERVICIOS**.



- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos; ; - Contrato, Convenios, Programas de Servicios, cantidades de servicio realizadas y faltantes de ejecutar, y Presupuesto.
- n) Sacar al **FIDUCIARIO** en paz y a salvo de cualquier acción, reclamación o denuncia que se llegase a intentar o ejercer, derivado de la realización de los **SERVICIOS**.
- o) A prestar los **SERVICIOS** hasta su total terminación, de conformidad con lo previsto en los documentos inherentes a la Convocatoria.
- p) Contar con el equipo, materiales e insumos que se requieren para la realización de los **SERVICIOS** encomendados, así como a adquirir, por su cuenta, todos aquellos insumos que sean necesarios para la adecuada realización de los mismos, en el entendido que el único responsable de la realización de los **SERVICIOS** ante el **FIDUCIARIO**, será en todo momento el **CONTRATISTA**.
- q) Ser el único responsable de la calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra, que con esos equipos e insumos en general se requiera hacer durante la realización de los **SERVICIOS**, sin tener derecho por ello, a remuneración adicional alguna.
- r) Atender las Auditorías, visitas e inspecciones que lleve a cabo la “**SFP**”, el Órgano Interno de Control Específico en BANOBRAS y la Auditoría Superior de la Federación (**ASF**), en el ejercicio de sus facultades, mismas que podrá ejercer en cualquier tiempo pudiendo solicitar a “**EL CONTRATISTA**” información y documentación, relacionada con el contrato, estando obligado a proporcionarla.

DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

A. Ajuste de costos directos

Las **PARTES** acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando a partir de la presentación y apertura de las proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los **SERVICIOS** aún no prestados, conforme al programa de prestación de los **SERVICIOS** y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos de los **SERVICIOS**, se realizarán en los términos del artículo 57 fracción I y III de la **LOPSRM**, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58, fracción II y 59 del citado ordenamiento legal; 173, 174, 178, 179, 180 y 182 relativos y aplicables del **RLOPSRM**.



En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para los salarios mínimos generales en la Ciudad de México.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será el **CONTRATISTA** el que lo promueva dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente; si es a la baja, será el **FIDUCIARIO** quién lo realice en igual plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la **LOPSRM**, conforme al cual, invariablemente el **FIDUCIARIO** deberá efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del **CONTRATISTA** y de realizarlo a la baja por parte del **FIDUCIARIO**.

El porcentaje de ajuste de costos se considerará al alza cuando el importe de los costos directos ajustados del periodo de que se trate, en términos del artículo 178, fracción II, del **RLOPSRM**, dividido entre el importe de los costos directos originales (correspondientes al mes de presentación y apertura de las proposiciones), restándole 1 (uno), y multiplicándolo por 100 (cien), dé como resultado un número positivo (+).

En caso de que, una vez efectuadas las operaciones aritméticas antes referidas, se obtenga un resultado con número negativo (-), se considerará a la baja el porcentaje de ajuste de costos directos.

El **FIDUCIARIO** dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el **CONTRATISTA** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, el **FIDUCIARIO** apercibirá por escrito a que el **CONTRATISTA** para que, en el plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que el **CONTRATISTA** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presenta la solicitud de ajuste de costos; en el caso de que el **CONTRATISTA** responda en forma correcta y oportunamente, el plazo para que el **FIDUCIARIO** resuelva respecto al estudio presentado, se reanudará a partir de la fecha de entrega de la documentación faltante o sea subsanado el error de que se trate.

En el caso de que el **CONTRATISTA** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a el **FIDUCIARIO** en términos de lo dispuesto por el **RLOPSRM**, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.





En el caso de que el **FIDUCIARIO** responda en forma correcta y oportunamente las observaciones recibidas y/o entregue la documentación faltante, el plazo para que el **FIDUCIARIO** resuelva respecto al estudio presentado, se reanudará a partir de la fecha respuesta y/o de entrega de la documentación faltante.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, debiendo quedar registrado en la **BESOP**, tanto la solicitud como la aprobación.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los **SERVICIOS**.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos directos a que se refiere el artículo 57 fracción I de la "**LOPSRM**" se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la misma, conforme a los siguiente:

- a) Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los **SERVICIOS** pendientes de ejecutar, conforme al Programa de prestación de los **SERVICIOS** contenido en el Anexo 3 del presente Contrato o, en caso de existir atraso no imputable al **CONTRATISTA**, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la prestación de los **SERVICIOS**, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

- b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices Nacionales de Precios al Productor ("**INPP**") específicamente con los Índices de precios de genéricos para producción total y con la Actualización de costos de las obras públicas, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ("**INEGI**"). Cuando los índices que requieran tanto el **CONTRATISTA** como el **FIDUCIARIO**, no se encuentren dentro de los publicados por el **INEGI**, el **FIDUCIARIO** procederá a calcularlos en conjunto con el **CONTRATISTA** conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el **INEGI**.
- c) Los precios unitarios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los **SERVICIOS** contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el **CONTRATISTA** haya considerado en su proposición.





- d) A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o, en su caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Una vez aplicado el procedimiento antes señalado y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento a la que refiere la Cláusula Sexta del presente instrumento.

Cuando existan servicios prestados fuera del periodo programado, por causa imputable al **CONTRATISTA**, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser realizados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se realizaron, sea inferior a aquél en que debieron realizarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

B. Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de prestación de los **SERVICIOS**, el Área responsable de la prestación de los **SERVICIOS** junto con el **CONTRATISTA**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Unidad de Normatividad de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

- Cuando el monto se incremente en más de un 25 % (veinticinco por ciento), sin que se incremente el plazo de prestación originalmente pactado en el contrato;
- Cuando el monto y el plazo de prestación originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un 25 % (veinticinco por ciento), y
- Cuando el monto y el plazo de prestación originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un 25 % (veinticinco por ciento).

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del **RLOPSRM**.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el **CONTRATISTA** haya considerado en su proposición, el **FIDUCIARIO** deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 del **RLOPSRM**.





En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la prestación de los **SERVICIOS** junto con el **CONTRATISTA** proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del **RLOPSRM**, mismo que deberá llevarse a cabo de la forma siguiente:

- I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del 25% (veinticinco por ciento).
- II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;
- III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
- IV. El **FIDUCIARIO** debe establecer junto con el **CONTRATISTA** los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los **SERVICIOS**;
- V. Con base en las diferencias detectadas, el **FIDUCIARIO** junto con el **CONTRATISTA**, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;
- VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que el **CONTRATISTA** requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento, contenidos en su proposición, y
- VII. La autorización de los ajustes por parte del **FIDUCIARIO** deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el **CONTRATISTA** haya considerado en su proposición, el **FIDUCIARIO** deberá considerar lo siguiente.

- I. El **CONTRATISTA** deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el





crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición del **CONTRATISTA** con respecto al mes que se efectúe su revisión.

- II. El **FIDUCIARIO** reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta.
- III. El **CONTRATISTA** presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, el **FIDUCIARIO** deberá realizar los ajustes correspondientes. y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el **CONTRATISTA**, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

C. Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las **PARTES** acuerdan que el **FIDUCIARIO** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **LOPSRM**, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % (veinticinco por ciento) del monto del contrato o del Plazo de prestación de los **SERVICIOS** pactados, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado por el **CONTRATISTA**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **LOPSRM**.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **LOPSRM** o de los Tratados.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo de prestación o monto del contrato. Si se modifica el plazo de prestación, los periodos se expresarán en días





naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de prestación pactado en la Cláusula Quinta de este Contrato; en tanto que, si es al monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la Cláusula Segunda del Contrato.

Las modificaciones al plazo de prestación de los **SERVICIOS**, serán independientes a las modificaciones al monto del contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El Residente de los **SERVICIOS** deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para el **CONTRATISTA** y el **FIDUCIARIO**.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad del **FIDUCIARIO** de que se trate, misma que no deberá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular ministraciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la realización de los **SERVICIOS** se requiera la prestación de cantidades o conceptos de servicios adicionales a los previstos originalmente, el **FIDUCIARIO** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los **SERVICIOS** prestados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente, tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato contenido en el Anexo 2, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la prestación de los **SERVICIOS**, el **CONTRATISTA** se percata de la necesidad de prestar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del Contrato, deberá notificarlo al **FIDUCIARIO** para que éste resuelva lo conducente. El **CONTRATISTA** sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito del **FIDUCIARIO**, o en la **BESOP**, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.





Cuando sea el **FIDUCIARIO** quien requiera de la prestación de los **SERVICIOS** o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la **BESOP**, por conducto del Residente de los **SERVICIOS**.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en este Contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del **RLOPSRM**.

En este supuesto, el **CONTRATISTA** ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento de este Contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio que se celebre. Tratándose de fianzas, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del **RLOPSRM**.

Tratándose de servicios por cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del presente Contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez prestados los **SERVICIOS**, el **CONTRATISTA** elaborará sus estimaciones y las presentará al **FIDUCIARIO** en la fecha de corte siguiente.

En el caso de servicios por conceptos no previstos en el catálogo original del Contrato, el **CONTRATISTA** deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su realización y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos servicios; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes 30 (treinta) días naturales a su presentación. Los nuevos precios unitarios se determinarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del **RLOPSRM**.

Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catálogo original del Contrato no es posible su conciliación en el plazo previsto en el párrafo precedente, se estará a lo establecido en el artículo 108 del **RLOPSRM**.

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

El **FIDUCIARIO** verificará que los **SERVICIOS** objeto de este Contrato se estén realizando por el **CONTRATISTA** conforme al programa de ejecución respectivo.

Si de la verificación se desprende que el avance de la prestación de los **SERVICIOS** es menor de lo que debió realizarse, el **FIDUCIARIO** aplicará una retención económica del 5 % (cinco por ciento), calculado en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre las **PARTES**. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el **CONTRATISTA** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.





Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento del **CONTRATISTA** mediante nota en la **BESOP** u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 88 del **RLOPSRM**.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los **SERVICIOS** pactados en el Contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder del **FIDUCIARIO**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado el **FIDUCIARIO**.

En caso de que las estimaciones del contrato de obra supervisado se encuentren mal revisadas por el **CONTRATISTA** y sean devueltas por el **FIDUCIARIO**, el Residente aplicará la pena convencional del 2 % (dos por ciento), del monto que se haya considerado como precio unitario del servicio de supervisión en el periodo reportado. Dicho monto de penalización se aplicará por cada devolución de estimaciones mal revisadas.

En el caso que el **CONTRATISTA** omita reportar el volumen de los conceptos ejecutados en el periodo o las fotografías de la ejecución de la obra, o la problemática de los mismos, o sus soluciones dentro del plazo de los 3 (tres) días naturales posteriores al corte del periodo, se aplicará una pena convencional consistente en el 2 % (dos por ciento) del monto que se haya considerado como precio unitario del servicio estimado durante el periodo que se reporta. Asimismo, se aplicará la misma pena convencional si la información se reporta erróneamente.

De igual forma, se aplicará la misma pena convencional en caso de que el **CONTRATISTA** registre fuera de plazo los documentos que conforman el Índice del Expediente Unitario de Obra y Servicios.

En el caso de que el **CONTRATISTA** no cumpliera con la entrega de los videos dentro de los 3 (tres) días naturales posteriores al corte del periodo, se aplicará una pena convencional consistente en el 1% (uno por ciento) del monto que haya sido considerado como precio unitario del servicio de supervisión en el periodo (mensual).

Si el **CONTRATISTA** no cumple con la puesta a disposición de los vehículos, en la forma y plazo previstos se aplicará una pena convencional correspondiente al 2 % (dos por ciento) del monto que haya considerado como precio unitario del servicio de supervisión en el periodo (mensual).

En aquellos casos en que el **CONTRATISTA** entregue documentación solicitada e informes de obra y de supervisión fuera de los 3 (tres) días naturales posteriores al corte del periodo, se aplicará una pena convencional consistente en el 1 % (uno por ciento) del monto que haya sido considerado como precio unitario del servicio de supervisión en el periodo (mensual), por cada 48 horas, es decir, 2 (dos) días naturales de atraso.

En caso de que el **CONTRATISTA** omita informar, de acuerdo a la cláusula Décima, mediante nota en la **BESOP** o instruir a la empresa responsable de la ejecución de la obra que se supervisa, que presente la estimación de ajuste costos a la baja que corresponda al Residente, se aplicará una pena convencional consistente en el 10 %





(diez por ciento) del monto del presente contrato. En el caso que el **CONTRATISTA** no revise ni valide los ajustes de costos al alza dentro del plazo de los tres días naturales posteriores al corte del periodo, se aplicará una pena convencional del 2 % (dos por ciento) del monto que haya sido considerado en el periodo (mensual) como precio unitario del servicio de supervisión.

En caso de que, al momento de la apertura en la **BESOP**, los archivos y/o la contraseña del Superintendente interrumpieran el procedimiento de apertura por causas imputables al mismo, el **CONTRATISTA** se hará acreedor a una pena convencional por el 1 % (uno por ciento) con respecto al monto del presente Contrato, debiendo en su caso, llevar a cabo la regularización correspondiente ante el **SAT**, previo al inicio de la ejecución de los **SERVICIOS**. Asimismo, de presentarse dicha problemática nuevamente, se aplicará una segunda penalización por el mismo importe y se solicitará al **CONTRATISTA**, debiendo acreditar la misma experiencia que el originalmente propuesto. Lo anterior, continuará en aplicación hasta el momento en que sea posible habilitar la **BESOP**.

En atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la ejecución total de los **SERVICIOS**, objeto del presente Contrato, conforme a lo establecido en el programa de ejecución y términos de referencia vigentes de los **SERVICIOS** acordado entre las **PARTES**, el Residente aplicará la pena convencional del 5 % (cinco por ciento), por cada día de atraso sobre el importe de los **SERVICIOS** no ejecutados, de conformidad con el presente Contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificará al **CONTRATISTA** a través de oficio o nota en la **BESOP** una vez que la cuantifique, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 88 del **RLOPSRM**.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los **SERVICIOS** se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado el **FIDUCIARIO**.

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de **SERVICIOS** no dará lugar a la aplicación de penas convencionales, siempre que se acredite la imposibilidad del cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el Contrato.

Una vez concluida la totalidad de los **SERVICIOS** y determinadas las penas convencionales, el **CONTRATISTA** cubrirá el importe que corresponda con cargo a las retenciones acumuladas. En caso de que las retenciones no sean suficientes para cubran el monto total de la pena convencional, el **FIDUCIARIO** procederá a cobrar el importe faltante en el finiquito. De seguir existiendo saldo a favor del **FIDUCIARIO** por pena convencional, el **CONTRATISTA** acepta cubrir el saldo insoluto mediante cheque certificado a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Institución Fiduciaria en el





Fideicomiso número 1936, denominado “Fondo Nacional de Infraestructura”. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, el **FIDUCIARIO** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión de este.

Si una vez concluida la totalidad de los **SERVICIOS** y determinadas las penas convencionales, resulta saldo a favor del **CONTRATISTA** por concepto de retenciones económicas, el **FIDUCIARIO** deberá devolver dicho saldo al **CONTRATISTA**, sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el Programa de ejecución de los **SERVICIOS**, las retenciones económicas o penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

El **FIDUCIARIO** podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los **SERVICIOS** por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá al **CONTRATISTA** los servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por el **FIDUCIARIO** la notificará por escrito al **CONTRATISTA**, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los **SERVICIOS**, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal y equipo.

La fecha de terminación de los **SERVICIOS** se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el plazo de prestación convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del **RLOPSRM**.

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para el **FIDUCIARIO** y el **CONTRATISTA**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los **SERVICIOS**, sin modificar el plazo de prestación establecido en este Contrato.

En caso de que los **SERVICIOS** resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **LLOPSRM**, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al **CONTRATISTA**.





Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos siguientes:

1. La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones, asignados durante la suspensión.
2. Los costos de administración de los **SERVICIOS** en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión.
3. La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los **SERVICIOS** durante el periodo de la suspensión, que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o y que se encuentre registrada en la **BESOP**.

No será motivo de suspensión de los **SERVICIO**", el suministro deficiente de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del **CONTRATISTA** y no exista caso fortuito o fuerza mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los **SERVICIOS**, el **FIDUCIARIO** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los **SERVICIOS** por causas imputables al **FIDUCIARIO**, éste pagará los **SERVICIOS** prestados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 146 del **RLOPSRM**, los gastos no recuperables a los que se refiere el párrafo anterior, se limitarán a lo siguiente:

1. A las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los **SERVICIOS**.
2. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los **SERVICIOS** durante el periodo de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la **BESOP** o en el documento de control de asistencia que definan las **PARTES**.
3. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión. Los costos indirectos que se considerarán serán los que el **CONTRATISTA** determinó en el análisis para la determinación del costo indirecto.



4. El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

El **FIDUCIARIO** podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los **SERVICIOS**, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los **SERVICIOS** a que se refiere este Contrato. En estos supuestos, el **FIDUCIARIO** pagará los **SERVICIOS** prestados, reembolsará al **CONTRATISTA** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, el **FIDUCIARIO** procederá a tomar posesión de los **SERVICIOS** prestados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los **SERVICIOS**, levantando con o sin la comparecencia del **CONTRATISTA**, acta circunstanciada ante la presencia de fedatario público del estado en que se encuentren los mismos. El **CONTRATISTA** se obliga a devolver al **FIDUCIARIO**, en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los **SERVICIOS**.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los **SERVICIOS**, el **CONTRATISTA** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla al **FIDUCIARIO**, quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el **CONTRATISTA** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En caso de que el **FIDUCIARIO** no conteste la solicitud del **CONTRATISTA** dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la **BESOP**, debiendo el **FIDUCIARIO** levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del **RLOPSRM**.



Para la elaboración del finiquito de los **SERVICIOS** que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX "*DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO*" del **RLOPSRM**, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El **FIDUCIARIO** procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando el **CONTRATISTA** incurra en alguna de las siguientes causales:

- I. No iniciar los **SERVICIOS** objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **LOPSRM** y su Reglamento.
- II. Interrumpir injustificadamente la realización de los **SERVICIOS** o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por el **FIDUCIARIO** o por sus representantes.
- III. No prestar los **SERVICIOS** de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente de los **SERVICIOS**.
- IV. Incumplir al programa calendarizado vigente de realización de los **SERVICIOS** por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria, y que, a juicio del **FIDUCIARIO**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los **SERVICIOS** en el Plazo de prestación estipulado en este Contrato.
- V. No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de los **SERVICIOS** y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el **FIDUCIARIO**, así como cuando ésta haya ordenado la suspensión de los **SERVICIOS**.
- VI. Sea declarado en concurso mercantil o figura análoga.
- VII. Cuando subcontrate los **SERVICIOS** objeto de este Contrato.
- VIII. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito del **FIDUCIARIO**.
- IX. No otorgar al **FIDUCIARIO** y/o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los **SERVICIOS**.





- X. Incumplir con el compromiso que, en su caso adquirido al momento de la suscripción del Contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el **FIDUCIARIO** para la prestación de los **SERVICIOS**.
- XI. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad.
- XII. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero.
- XIII. Si previamente a la firma de este Contrato, o durante su cumplimiento se detecta que el **CONTRATISTA** ha proporcionado datos falsos al **FIDUCIARIO** o, aun cuando siendo reales, éstos hayan variado y no hubiere dado aviso de ellos y tal variación pueda afectar o limitar en cualquier forma, a juicio del **FIDUCIARIO**, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**.
- XIV. Incumplir con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el **FIDUCIARIO** para la ejecución de los **SERVICIOS**.
- XV. Si el **CONTRATISTA** no mantiene vigentes o en su caso, no actualiza la garantía de cumplimiento, obligación a la que hace referencia la Cláusula Sexta de este Contrato.
- XVI. En general, por el incumplimiento por parte del **CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la **LOPSRM**, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por el **CONTRATISTA** en el plazo establecido por el **FIDUCIARIO** para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

El **FIDUCIARIO** podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la **LOPSRM** y 155, 157, 158 y 159 del **RLOPSRM** en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que el **FIDUCIARIO** rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por el **CONTRATISTA** para el cumplimiento del mismo.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por el **FIDUCIARIO**, procederá a tomar inmediatamente posesión de los **SERVICIOS** prestados, levantando con la comparecencia del **CONTRATISTA**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los **SERVICIOS**.





El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará a partir de que el **CONTRATISTA** le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y
2. Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, el **FIDUCIARIO** contará con un plazo de 15 (quince) días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el **CONTRATISTA**. La determinación de dar o no por rescindido el Contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al **CONTRATISTA** dentro de dicho plazo.

En caso de rescisión del Contrato, una vez emitida la determinación respectiva, el **FIDUCIARIO** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los **SERVICIOS** realizados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los **SERVICIOS** aún no realizados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente.

El **FIDUCIARIO** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, el **FIDUCIARIO** podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, el **FIDUCIARIO** y el **CONTRATISTA** reprogramarán la prestación de los **SERVICIOS** una vez que se haya notificado la resolución correspondiente al **CONTRATISTA**.

Asimismo, el **CONTRATISTA** estará obligado a devolver al **FIDUCIARIO**, en, un término de 10 (diez) días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los **SERVICIOS**.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea al **CONTRATISTA**, el **FIDUCIARIO** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los **SERVICIOS** prestados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías.





En el finiquito, el **FIDUCIARIO** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los **SERVICIOS** que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio al **FIDUCIARIO** debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los **SERVICIOS** será determinado por el **FIDUCIARIO** de conformidad con lo establecido en los artículos 162 y 163 del **RLOPSRM**.

DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El **CONTRATISTA** deberá notificar al **FIDUCIARIO**, a través de la **BESOP** o excepcionalmente por escrito, la terminación de los **SERVICIOS** objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a 15 (quince) días a partir de la notificación del contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificación de los **SERVICIOS**, el **FIDUCIARIO** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará al **CONTRATISTA** su corrección conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los **SERVICIOS** se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la corrección de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el **FIDUCIARIO** opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificación de los **SERVICIOS**, el **FIDUCIARIO** contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los **SERVICIOS** ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGÉSIMA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El **FIDUCIARIO** y el **CONTRATISTA**, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a partir de la recepción física de los **SERVICIOS**, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de los **SERVICIOS** y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos.

El **FIDUCIARIO** deberá notificar por oficio o por medio de la **BESOP** al **CONTRATISTA**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, el **FIDUCIARIO** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de su emisión; para que éste en un plazo de 15 (quince) días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.





De existir desacuerdo entre las **PARTES** respecto al finiquito, el **FIDUCIARIO** procederá en términos del párrafo anterior.

En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las **PARTES**, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del **CONTRATISTA** el **FIDUCIARIO** deberá liquidarlos dentro del plazo de 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor del **FIDUCIARIO**, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposición del **FIDUCIARIO**, en términos de lo establecido con el artículo 55 de la **LOPSRM**.

En caso de no obtenerse el reintegro, el **FIDUCIARIO** procederá a hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad del **CONTRATISTA** con el finiquito, o bien, no acuda a la elaboración del mismo, el **FIDUCIARIO** pondrá a disposición de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de las **PARTES** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **RLOPSRM**.

VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

El **CONTRATISTA** reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la ejecución de los **SERVICIOS**, deslindando de toda responsabilidad al **FIDUCIARIO** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de





seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

El **CONTRATISTA** asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por el **FIDUCIARIO**, así como en la ejecución de los **SERVICIOS**.

Para cualquier caso no previsto, el **CONTRATISTA** exime expresamente al **FIDUCIARIO** de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, el **FIDUCIARIO** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores del **CONTRATISTA**, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitución patronal al **FIDUCIARIO**, el **CONTRATISTA** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

Las **PARTES** acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los **SERVICIOS** discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la **BESOP**, el **CONTRATISTA** presentará al **FIDUCIARIO** un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que el **FIDUCIARIO** en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por las **PARTES**, mismo que deberá quedar registrado en la **BESOP**.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que las **PARTES** dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la **BESOP**.

Lo anterior sin perjuicio de que las **PARTES** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **LOPSRM**.

VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.





Las **PARTES** acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la **LOPSRM**, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Las **PARTES** acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que las **PARTES** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, el **CONTRATISTA** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo, asume la responsabilidad total en caso de que al realizar el objeto de este Contrato éste o sus representantes hagan uso indebido de información, patentes, marcas o violen registros de derecho de autor.

En caso de violaciones en materia de derechos en materia de propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del **CONTRATISTA**.

VIGÉSIMA QUINTA. COMPETENCIA.

Las **PARTES** convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, cualquier cambio en los domicilios asentados en el presente Contrato, deberá ser informado por escrito a la otra parte, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su acontecimiento.

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

Las **PARTES** se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo,





a la **LOPSRM**, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por el **CONTRATISTA** y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de las **PARTES**, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del **RLOPSRM**.

Las **PARTES** manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
EL FIDUCIARIO

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
SERGIO ENRIQUE SÁNCHEZ RIVERA	DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO Y DELEGADO FIDUCIARIO	

POR:
EL CONTRATISTA

NOMBRE	R.F.C.
"GRUPO DE INGENIEROS ELYSA", S.A. de C.V.	GIE2312112M2
"GRUPO CONSTRUCTOR FREMJO", S.A. de C.V.	GCF1811125Z3
"INAUSA INGENIERÍA", S.C.	IIN1605273J1

Se elimina información contenida en 1 línea. Fundamento: Art. Art. 113 fracción I de la LFTAI, en correlación con el Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Descartificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de datos personales (RFC)



Cadena original:

cf10d3eb4b80f1fdd74306ab6e6152f1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

Firmante: SERGIO ENRIQUE SANCHEZ RIVERA

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: XXXXXXXXXX

Fecha de Firma: 14/08/2024 14:03

Firma:

0o2EavN1kXkAUuoG3SLRNAsgdVRGhkmNF56DYVPsp/2+76akN+uOEZEo2DvhpOCi8h/hg7tUuuAZUkcaJ8C23X3kOcx6ernjz3eBOItu91Pir0MmvJjgsiyDv7t1t7jKzcsmSUT2BrS056tc6L6Msh3tHF0iGGmV
x4pWokBuwTXfG2EMF1tUvagwSGSY7mM1srvkoeY0Ad5ZRIx478ohwS1yrUh5+QF4TMBB/N/DqG1Y2GczVJMaY+Cbp5QiTxcpYfhA4iwwkVmpUz3/JvByh609NRhWpQ345GuWx8810+BLZ9gNcJcFTDFVfpHNg
nY47vHNNetBMB563IcFd3g==

Firmante: GRUPO DE INGENIEROS ELYSA SA DE CV

RFC: GIE2312112M2

Certificado:

Número de Serie: XXXXXXXXXX

Fecha de Firma: 14/08/2024 15:30

Firma:

f1hk/E3h15d19awIDAg48aPPRxgXfGN0LrxpmEmfo0pze/JsdH9kCPQ00gWlcf0VmgWu8jDwM2xXb8nyy8S4CKWh8fANaEmKX9Dcixs4SoSiT78WDLK0A0frer5skNCoIdx9JgJgDOWvMp207F/nwhwU8n75g6X0
+5VR1A52f15aAw6GDEmZbc6AgaVvu+XmUEE2iscFM43XWJQna8unWSWB81FE0A0Kbqwmjvqm76nYvu6Gh8gFVpskqSN9SpA7hbuBku2dNDSdp24+Xoyry1RCfbsBouLAAAB05dB7rWbUf8QMj3/mod15oxN
/0VKhzhcz21jaoB3AD29gcqc=

Firmante: GRUPO CONSTRUCTOR FREMJO SA DE CV

RFC: GCF181125Z3

Certificado:

Número de Serie: XXXXXXXXXX

Fecha de Firma: 14/08/2024 15:31

Firma:

Se elimina información contenida en 34 líneas. Fundamento: Art. Art. 113 fracciones I y III de la LFTAI, en correlación con el lineamiento Trigésimo Octavo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de datos personales y de particulares (RFC, Número de serie y Certificados de firma electrónica de persona física y particulares)

ePLpb2Dc8r/XWGcrKXE6UmpczDpJxnuKyvGa7Jq457VMWVcrouZCqySjfu769EoLPmXQv0fghBcMJACyRgpMhtxFbR0D8Ez4K3aLBBIWPlA5LWJSPGMqvDrjouDVTN/zg1Ie03tjeGRgCugASDs5JEF1asr7Z/jG
YLBx7bEkHWgVu2ViU785RksbiVrE49kD9it1eXULzVRFJkrRfX7V9/dkyJ+64d32TlFg/YCU6lIutxpRDoVb90xsxqDVZAaJ2+ETMq9T2V93zGnYV9tE/1/4OiLNOpLu8yIXEecG6VchkkhTwhcUyG8GLjQecW+
G5w3uWXXKgnky4yI+byftIA==

Firmante: INAUSA INGENIERIA SC
RFC: IIN1605273J1
Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 14/08/2024 15:32

[REDACTED]

Firma:
IKQZ8S0KwX0A0p+MUOk+7yh8vstyTi5G3BhZvEwUAtqobhU5rd7NqNFYzaBBNL/Puv3Wbe5HrScX4Cm+P1ScIAjasqTz8BdSYiD+GdQ2UEyn6ZwWR8XP2nyC3kTdP0NjQrd1b9WIdkEcGiJynUH77Z1kVjpvrdAQ4
ArPBxzmqPhaog384/XSpqV/5F28RjtRXxitCuppmiQKs2aTtwxGVbaM7rflgmI9gT8id1Jf4NE6CzStr2TEJOG3jla5JJsRKxb4CzobzNqYM67Cl2K1Bqer89SV8dLPv26M5ONH4OME3z8Gja0b51VKCj+p2GLG0
wt7gXM4WUZ/hmHo6jh18Kw==

Se elimina información contenida en 34 líneas. Fundamento: . Art. 113 fracción III de la LFTAIP, en correlación con el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de datos personales y de particulares (RFC, Número de serie y Certificados de firma electrónica de persona física y particulares)