HACIENDA BANMBRAS

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO BNO-GO-01-2019-LP-OB-CONV-01, AL
CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BNO-
GO-01-2019-LP-OB, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO DE
CARRETERA DE 12.0 DE ANCHO DE CORONA, MEDIANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS
DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
ESTRUCTURAS Y ENTRONQUES, SENALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, ASi COMO
LOS PASOS A DESNIVEL PARA LOS CRUCES DE SERVIDUMBRE Y CONSTRUCCION DE
CAMINOS SECUNDARIOS, DEL KM. 100+000 AL KM 135+000, CORRESPONDIENTES AL
TRAMO CARRETERO BARRANCA LARGA- VENTANILLA DE LA AUTOPISTA OAXACA -
PUERTO ESCONDIDO DEL ESTADO DE OAXACA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO (BANOBRAS), EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO NUMERO 1936, DENOMINADO FONDO NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (FONDO), EN LO SUCESIVO EL “FIDUCIARIO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR SERGIO ENRIQUE SANCHEZ RIVERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
DE OPERACION TECNICA Y SEGUIMIENTO Y DELEGADO FIDUCIARIO, ASISTIDO POR
JORGE JOEL OREA MORAN, GERENTE DE OBRAS DE LA PROPIA INSTITUCION, Y POR
OTRA PARTE COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.,, EN LO SUCESIVO EL “CONTRATISTA”",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO MOIRE TOLEDANO CEDILLO, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA COMO LAS “PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.  El 3 de mayo de 2019, el Fiduciario celebré con el Contratista el Contrato de Obra
Publica a precios unitarios y tiempo determinado ndmero BNO-GO-01-2019-LP-OB,
consistente en la construccion del subtramo de carretera de 12.0 de ancho de corona,
mediante la ejecucion de trabajos de terracerias, obras de drenaje, pavimento, obras
complementarias, estructuras y entronques, sefialamiento vertical y horizontal, asi
como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construccién de caminos
secundarios, del km. 100+000 al km 135+000, correspondientes al tramo carretero
barranca larga- ventanilla de la autopista Oaxaca — Puerto Escondido del Estado de
Oaxaca (Contrato), con un plazo de ejecuciéon 510 dias naturales, iniciando los trabajos
el 6 de mayo de 2019 y hasta el 26 de septie re de 2020 y un monto total que
asciende a $832'989,585.64 M.N. (Ochocientog” treinta y dos millones novecientos
ochenta y nueve mil quinientos ochenta y cipico pesos 64/100 Moneda Nacional) mas
el IVA correspondiente (Contrato).

Il.  El 24 de enero de 2020, se levantd Acta circunstanciada de la suspension de los
trabajos objeto del Contrato de Opré, en términos de los t% 147 y 148 de la
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HACIENDA BANMBRAS

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
mismo qgue se agrega al presente instrumento como Anexo 1, formando parte
integrante de éeste.

1.  El 30 de enero de 2020, la Residencia de Obras de Banobras emitid el Dictamen
Técnico relacionado con el Contrato nimero BNO-GO-01-2019-LP-OB/DT-01-2020, en
el cual se justifican las razones por las cuales resulta procedente el diferimiento en la
fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la Obra previsto en el Contrato
(Dictamen Técnico), mismo gue se agrega al presente instrumento como Anexo 2,
formando parte integrante de éste.

IV. Las PARTES comparecen a la celebracion del presente Convenio, a efecto de
formalizar lo sefialado en el Antecedente VIl del presente instrumento.

DECLARACIONES

I Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario, que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida, gue opera como Banca
de Desarrollo, y en su caracter de Institucion Fiduciaria en el FONDO, se rige por su Ley
Organica, su Reglamento Organico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General
de Titulos y Operaciones de Crédito y demas disposiciones legales aplicables.

b) Sergio Enrique Sanchez Rivera, Director de Operacion Técnica y Seguimiento, vy
Delegado Fiduciario cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con la escritura publica niumero 46,084 de fecha 15 de
marzo de 2019, otorgada ante la fe del licencidado Efrain Martin Virués y Lazos, Titular
de la Notaria Publica ndmero 214 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio
guedo inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad,
bajo el folio mercantil nUmero 80,259 con fecha 4 de abril de 2019, facultades que no
han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a
la fecha de suscripcion del presente instrumento.

c) Jorge Joel Orea Moran, en su caracter de Gerente de Obras, asiste a la firma de este
Convenio.

ste Convenio el ubicado en
, Alcaldia Cuajimalpa, Codigo

d) Senala como domicilio para los fines y efectos legales d
Avenida Santa Fe No. 485, piso 2, Colonia Cruz Man
Postal 05349, en la Ciudad de México.

Il. Declara el CONTRATISTA, por conducto de su representante legal, que:
a) Es una sociedad constituida conforme & las leyes mexicanas en términos de la

escritura publica nimero 94,513 de 157de marzo de 2000, @gada ante la fe del
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licenciado Arturo Sobrino Franco, Titular del a Notaria PuUblica nUmero 49 de la Ciudad
de Meéxico, cuyo primer testimonio quedd inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la misma Ciudad, bajo el folio mercantil nUmero 263620
de 16 de junio de 2000.

b) Su representante legal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este
Convenio en términos de la escritura publica nimero 27,560, de 19 de diciembre de
2012, otorgada ante la fe del licenciado Aquileo Infanzon Rivas, Titular de la Notaria
Publica nimero 172 de la Ciudad de México, facultades que no han terminado, ni le
han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de
suscripcion del presente Convenio.

c) Tiene capacidad juridica para celebrar este Convenio y reune las condiciones técnicas,
humanas, materialesy econémicas necesarias para obligarse a la ejecucion del mismo.

d) Conoce el contenido y requisitos que se establecen en el presente Convenio y sus
Anexos, los cuales debidamente firmados por las "“PARTES" se agregan al presente
instrumento formando parte integrante del mismo.

e) Tienesudomicilio establecido en lateral Carretera Picacho Ajusco 4,249, piso 3, Colonia
Jadines en la Montana, Alcaldia Tlapan, Cédigo Postal 14210, Ciudad de México, mismo
que senala para los fines y efectos legales de este Convenio.

i Las PARTES, por conducto de sus representantes declaran que:

a) Reconocen en forma reciproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen
a la suscripcion de este instrumento.

b) Enlacelebracion del presente instrumento no existe dolo, mala fe, violencia o lesién o
cualqguier otro vicio del consentimiento que pudiese afectar la validez del mismo.

c) Es su voluntad celebrar el presente instrumento y obligarse en los términos vy
condiciones que en el mismo se pactan.

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. Las PARTES reco;oééy acuerdan que el periodo de
suspension de los trabajos corresponde a 100 (cien) djas naturales, de conformidad con el
Dictamen Técnico referido en el Antecedente Il del presente instrumento.

SEGUNDA.- MODIFICACION A LA CLAUSULX SEXTA DEL CONTRATO. Las PARTES
derivado de un lapso de suspension de 100 (cien) dias naturales referida en los
Antecedentes Il y Il del presente instrumento, convienen en djferir|el plazo de ejecucion
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HACIENDA BANMBRAS

original por 100 (cien) dias naturales, por o que reconocen que el plazo de ejecucion de los
trabajos inicio el 6 de mayo de 2019 y concluira el 4 de enero de 2021

TERCERA.- SUSTITUCION DEL ANEXO 3 DEL CONTRATO. Las PARTES acuerdan en
sustituir el Anexo 3 del Contrato “Programa calendarizado de la ejecucion general de los
trabajos (por concepto)” en los términos previstos en el presente instrumento, por lo que, a
partir de la fecha del presente Convenio, el Anexo 3 del Contrato sera el que se acompana
al presente instrumento como Anexo 3, formando parte integrante del mismo.

CUARTA.- ACTUALIZACION DE LA GARANTIA. E| Contratista se obliga a tramitar ante la
afianzadora que corresponda la actualizacion de la fianza de cumplimiento y a entregar al
Fiduciario el endoso a la pdliza en donde conste la nueva fecha de terminacion de la
ejecucion de los trabajos de conformidad con el presente Convenio, dentro de los 10 (diez)
dias siguientes a la firma del presente Convenio, siendo requisito indispensable para que
proceda y surta efectos el mismo.

QUINTA.- NO NOVACION. Las PARTES convienen que, con excepcion de las modificaciones
realizadas en el presente Convenio, todas las demas estipulaciones del Contrato subsisten
en sus términos, condiciones y con plena fuerza legal, por lo que el presente instrumento
no implica novacion alguna respecto del Contrato.

SEXTA.- TITULOS DE LAS CLAUSULAS. Los titulos con los que se denomina cada Clausula
del presente Convenio Modificatorio se han puesto exclusivamente con el propodsito de
facilitar su lectura, por lo que, para su interpretacion, debera atenderse exclusivamente al
contenido de la Clausula y de ninguna manera a su titulo.

SEPTIMA.- INTERPRETACION Y JURISDICCION APLICABLE.- Para la interpretacion,
cumplimiento y ejecucion del presente Convenio Modificatorio, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las PARTES estan de acuerdo en
sujetarse a la legislacion federal de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la
jurisdiccidn de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México,
renunciando en consecuencia al fuero presente o futuro que por razones de su domicilio o
por cualguier otra causa o razoéon pudiere corresponderles.

Leido que fue este Convenio y sus Anexos por sus otorgantes y debidamente enterados de
su contenido, alcances y fuerza legal, lo firman al margen de cada una de sus hojas y al calce
de esta ultima, por duplicado, en la Ciudad de México, el dia 28 de julio de 2020.

-------------------------------------------- SIGUE HOJA DE%&S——- z/ L
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HACIENDA BANMBRAS

EL “FIDUCIARIO”
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 1936.-
“FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA”".

P

SERGIO E RIQUE ANCHEZ RIVERA
DIRECTOR DE OPERACION TECNICA Y SEGUIMIENTO
Y DELEGADO FIDUCIARIO

ASISTE

/\/\&?

JORGE JOEL OREA MORAN
GERENTE DE OBRAS

EL “CONTRATISTA"
COCONAL, S.A.P.l. DE C.V.

ANDRO MOIRE TOLEDAN
EPRESENTANTE LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFWOLZ 19-LP-OB-CONV-01, AL CONTRATO DE OBRA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BNO-GO-01-2019-LP-OB, CON NTE EN LA CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO
DE CARRETERA DE 12.0 DE ANCHO DE CORONA, MEDIANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAIJE,
PAVIMENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ESTRUCTURAS Y ENTRONQUES, SENALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, AS[ COMO LOS PASOS
A DESNIVEL PARA LOS CRUCES DE SERVIDUMBRE Y CONSTRUCCION DE CAMINOS SECUNDARIOS, DEL KM. 100+000 AL KM 135+000,
CORRESPONDIENTES AL TRAMO CARRETERO BARRANCA LARGA- VENTANILLA DE LA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO DEL
ESTADO DE OAXACA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO (BANOBRAS), EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMERC 1936, DENOMINADO FONDO NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA (FONDO), Y POR OTRA PARTE COCONAL, S.A.P.l. DE C.V., DE 28 DE JULIO DE 2020.
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