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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NIMERQ BNO-GOT-15-2021-LP-SUP, CONSISTENTE EN LOS SERVICIOS PARA LA: “SUPERVISION TECNICA
Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL KM 68+000 AL KM 84+000,
AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA LA TINAJA-ISLA”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
{“BANOBRAS™), EN $U CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMEROQ 1936, DENOMINADO
“FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA” (“FONDO”), EN LO SUCESIVO EL “FIDUCIARIO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR SERGIO ENRIQUE SANCHEZ RIVERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OPERACION TECNICA Y
SEGUIMIENTO Y DELEGADO FIDUCIARIO, ASISTIDO POR RAUL PAXTIAN YENTURA, EN $U CARACTER DE GERENTE DE
OPERACION TECNICA, AMBOS DE LA PROPIA INSTITUCION, Y POR OTRA PARTE: “SCALA”, SUPERVISION,
CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO”, S.A. DE CV., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EDUARDO GONZALEZ
SERRANO, EN LO SUCESIVO EL “CONTRATISTA”; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO LAS
“PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONLES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 06 de octubre de 2021, las “PARTES” celebraron el Contrato de Servicios Refacionados con Obra Pliblica a Precios Unitarios
y Tiempo Determinado Nimmero BNO-GOT-15-2021-LP-SUP, consistenic en los servicios parz la: “SUPERVISION TECNICA Y
CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL KM 68+000 AL KM
84+000, AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA LA TINAJA-ISLA” (“SERVICIOS™}, con un impoerte de § 2,400,448.61 (Dos
millones cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 61/100 M.N.) mds el Impuesto al Valor Agregado (“IVA™), v un plazo de

ejecucion de 165 (ciento sesenta y cinco), en lo sucesivo ¢l “CONTRATO” (Anexo 1).

I1. El 06 de octubre de 2021, el “FIDUCIARIO” y i) “TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS”, S.A. DE C.V. y i}
“CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA”, §.A. DE C.V.,, suscribieron el Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado Nitmero BNO-GOT-14-2021-LP-0OB, consistente en los: “TRABAJQS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
KM 68-+000 AL KM 84+000, AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA LA TINAJA-ISLA” en lo sucesivo “LOS TRABAJOS™, por un
monto total de $97'978,614.99 M.N. (noventa y siete millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos catorce pesos 99/100 Moneda
Nacional) mas ¢l “IVA”, correspondiente y un plazo de cjecucion de “LOS TRABAJOS™ de 50 (ciento cincuenta) dias naturales, en el
periodo del 16 de octubre de 2021 al 14 de marzo de 2022, en lo sucesivo el “CONTRATO DE OBRA” (Anexo 2).

1L Con fecha 14 de marzo de 2022, el “FIDUCIARIO” y §) “TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS”, S.A. DE C.V. y ii)
“CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA”, 8.A. DE C.V., celebraron el Primer Convenio Modificatorio al “CONTRATO DE |
OBRA”, a efecto de modificar: i) Clausula SEGUNDA. - “MONTQ DEL CONTRATO"; la ii) Clausula SEXTA. - “PLAZO DE
EJECUCION ¥ VIGENCIA™, asi como fa sustitucion del iii) Anexo 2 “Catdlogo de Conceptos™, y, del iv) Anexo 3 “Programa de ejecucion

general de los trabajos” (Anexo 3).

v El 8 de marzo de 2022, la Residencia de Obra emitio el Dictamen T¢cnico niimero DT-001-BNO-GOT-15-2021-LP-SUP/2022, respecto
del Contrato nimero BNO-GOT-15-2021-LP-SUP, en el cual se exponen Jas razones y justificaciones para: (i} ampliar 108 (ciento ocho)
dias naturales el plazo de prestacion de los “SERVICIOS” y diferir el concepto E.P.03.- CIERRE Y FINIQUITO, P.U.O.T., lo cual
representa un aumento del 65.45% respecto del plazo originalmente contratado; y, (if) aumentar el monto del “CONTRATO™ por la
cantidad de $1'643,427.28 (Un millon seiscientos cuarefita f;kmilil_cualrocientos veintisicte pesos 28/100 M.N.) mas e} “I¥A=
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correspondiente, lo cual representa un incremento del 68.46% respecto del monto originalmente contratado, derivado de los conceptos

adicionales y los conceptos no. previstos por las adceuaciones necesarias. al proyecto. (“DICTAMEN TECNICO™) (Anexo. 4),

DECLARACIONES
L Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario, que:
a) Ratifica cada una de las declaraciones contenidas en el Contrato, con excepeidn de los iticisos ¢} y €}, para quedar en los términos de los
incisos siguicntcs:
b) Ranl Paxtian Ventura, en su caracter de Gerente de Operacion Técnica, asiste a la finma de este Convenio, con fundamento en el apartado

111.3.1. 152100 del Manual de Organizacion Especifico de la Direccion General Adjunta Fiduciaria de “BANOBRAS”.

<) Sefiala como domicilio para los fines y efectos legales de este Convenio ¢l ubicado et Calle Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre C, Piso 10,
Colonia Santa Fe, Alcaldia Alvaro Obregon, Codigo Postal 01219, Ciudad de México,

Il. Declaraciones del CONTRATISTA:

IL1. Declara “SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO™, 5.A. DE C.V.,, por conducto de su apoderado,

que:

a) Es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas que ratifica cada una de sus declaraciones contenidas en ¢l "CONTRATO™.

b) Tiene capacidad juridica para celebrar este Convenio y reline las condiciones téenicas, humanas, materiales y ccondmicas necesarias para
obligarse a la prestacion de servicios objeto del mismo.

c) Conoce el contenido y requisitos que se establecen en el presente Convenio y sus Anexos, los cuales debidamente rubricados por las
“PARTES” se agregan al presente instrumento formando parte integrante del mismo.

d) Tiene su domicilio para los fines y efectos legales dc este Convenio ¢l ubicado cn Calle Privada 6 B Sur nirmero 2902, Local D, Colonia
Ladrillera de Benitez 08H, Cédigo Postal 72530, Puebla, Puebla.

ni. Las “PARTES”, por conducto de sus representantes declaran, que:

a) Reconocen en forma reciproca la personalidad con la que se oslentan y comparecen a la suscripeion de este insirumento.

by En la cclebracién del presente instrumento no existe dolo, mala &, violencia o lesion o cualquier otro vicio del consentimiento que pugdiese
afectar la validez del mismo,

c) Es su voluntad celebrar el presente instrumento y obligarse en los términos y condiciones que en ¢l mismo sc pactan.

Expuesto [o anterior, las “PARTES” otorgan las signient

CLAUSULAS
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PRIMERA. - OBJETCG DEL CONVENEQ. En virtud del presente instrumento, las “PARTES” convienen en modificar las clausulas: i) SEGUNDA.
- “MONTO DEL CONTRATO"; i) SEXTA. - “PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA™, asi como. en sustituir los anexos. iii). 2 “Cenciloga de
Concepios™, y iv) 3 “Programa de ejecucion general de los trabajos”, de conformidad con el "DICTAMEN TECNICO” referido en el Antecedenic

1V dei presente Convenio y que debidamente rubricado por lus “PARTES” forma parte integral del mismo,

SEGUNDA. - MODITICACION A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. Las “PARTES” reconocen y acuerdan en modificar la
Clausula SEGUNDA, - “MONTO DEL CONTRAT(O" del “CONTRATO” para incrementar ¢l monto del mismo, para quedar redactada a partir de

esta fecha, de la forma siguiente:

“"SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. LI monto para la prestacion de los SERVICIOS asciende a la cantidad de
84'043,875.89 (Cuatro millones cuarenta y tres nil ochocientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N) mds el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), que corresponde a la cantidad de $647,020.14 (seiscientos cuarenta y siefe mil veinte pesos 14/100 Moneda
Nacional}, resultando un monte total de §4°690,896.03 M.N. (cuairo millones seiscienios noventa mil ochocientos noventa y seis
pesos 03/100 Moneda Nacional).

(.)

(.)

()"

TERCERA. - MODTFICACION A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO, Las “PARTES” reconocen y acuerdan en modificar la Clausula
SEXTA. - “PLAZO DE EJECUCION ¥ VIGENCIA" del “CONTRATO? para diferir y ampliar el plazo de ejecucion de los trabajos, para quedar

redactada a partir de esta fecha, de la forma siguiente:

“SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA, EI CONTRATISTA prestard los SERVICIOS en nn plaze de 273 {doscientos
setenta y tres} dias naturales, iniciando a partir del dia 10 de octubre de 2021 y hasta el 15 de julio de 2022 de conformidad con
lo establecido eni el “Anexe 37

{..)

()

()

(..)

("

CUARTA. - SUSTITUCION DE LOS ANENOS 2 “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y 3 “PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS” DEL “CONTRATO”. Las “PARTES” acuerdan en sustituir ¢l Anexo 2 “Catdlogo de Conceplos”, asi como el Anexo 3
“Programa de efecucion general de los SERVICIOS”, por lo que, a partir de la firma del presente Convenio, dichos anexos seran los que se acompaiian

4l presente instrumento como Ancxe 5 ¥ 6 respectivamente, los ceales debidamente rubricados forman parte integrante del mismo.

QUINTA. - ACTUALIZACION DE LA GARANTIA. E] “CONTRATISTA", se obliga a tramitar ante la institucion afianzadora que corresponda
le actualizacion de la fianza de cumplimiento v a entregar al “FIDUCIARIO™ ¢l endoso a la poliza en la que conste el diferimiento y ampEiaciénd(
plazo de gjecucion de los trabajos, asi como el aumento en el moato total originalmente contratado, de conformidad con ¢l presente Convenio, dentro

de los 10 (diex) dias naturales siguientes a ta firma del presente Convenio, siendo requisito indispensable para que surta efectos el mismo,

SEXTA. - UNIDAD CONTRACTUAL. Salvo las modificaciones hechas a las condiciones originalmente conteatadas, que implican la celebracign
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conformando estos documentos una sola unidad contractual.

SEPTIMA. - NO NOVACION. Las “PARTES” convicnen que, con cxcepcion de Jas modificaciones realizadas en el presente Convenio en los
términos expuestos, todas las demds estipulaciones del “CONTRATO” subsisten en sus términos, condiciones y con plena fuerza legal, por lo que

¢l presente insirumento no implica novacidn alguna respecto del “CONTRATO™.

OCTAVA. - TITULOS DE LAS CLAUSULAS. Los titulos con los que se denomina cada Clausula del presente Convenio Modilicatorio se han
puesto exclusivameitte con el propdsito de facilitar su lectura, por lo que, para su interpretacion, debera atenderse exclusivamente al contenido de la

Clausula y de ningena manera & su titulo.

NOVENA. - INTERPRETACION Y JURISDECCION APLICABLE.- Para la interpretacion, cumplimiento v ejecucidn del presente Convenio
Modificatorio, asi como para todo aquello gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las “PARTES” estan de acuerdo en sujetarse a la

legislacion federal de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdiceion de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de

Meéxico, renunciando en consecuencia al fuero presente o lwture que por razones de su domicilio o por cualquicr ofra causa o razén pudiere

corresponlerles.

Leido que fue este Convenio v sus Anexos por sus otorgantes v debidamente enterados de su contenido, alcances y fuerza legal, lo firman al margen

de cada vna de sus hojas y al calce de esta Gltima, por duplicado, en la Ciudad de México, el dia 28 de marzo de 2022

EL “FIDUCIARIO”
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.,
. INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO,
EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
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EL CONTRATISTA

“SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA,
ASESOR{A Y LABORATORIO”, $.4, DE CV

EDUARDO GOVLALE? SERRANO
APODERADO
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