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AL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
BNO-GOT-04-2020-LP-OB, CONSISTENTE EN LA: “REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL
PAVIMENTO ACTUAL DEL KM. 43+000 AL KM 52+000 CUERPO “B” DE LA AUTOPISTA
TEPALCAPA - PALMILLAS", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO (BANOBRAS), EN SU
CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMERO 1936,
DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONDO), EN LO SUCESIVO EL
“FIDUCIARIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SERGIO ENRIQUE SANCHEZ RIVERA,
EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OPERACION TECNICA Y SEGUIMIENTO Y DELEGADO
FIDUCIARIO, ASISTIDO POR JORGE JOEL OREA MORAN, GERENTE DE OBRAS DE LA
PROPIA INSTITUCION, Y POR OTRA PARTE, GLUYAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SANTIAGO RENE GLUYAS OZUNA, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO EL “CONTRATISTA", A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA LAS “PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

o SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO BNO-GOT-04-2020-LP-OB-CONV-02,

ANTECEDENTES

I. El16 de enero de 2020, el Fiduciario y el Contratista suscribieron el Contrato de Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado nimero BNO-GOT-04-2020-LP-OB,
consistente en la: “Rehabilitaciéon estructural del pavimento actual del km. 43+000 al
o km 52+000 cuerpo “B" de la Autopista Tepalcapa - Palmillas”, con un plazo de ejecucién
de 320 dias naturales y un monto total que asciende a $242'391,779.51 M.N. (Doscientos
cuarenta y dos millones trescientos noventa y un mil setecientos setenta y nueve pesos
51/100 Moneda Nacional) mas el IVA correspondiente (Contrato).

II. El 2 de julio de 2020, el Fiduciario y el Contratista suscribieron el Primer Convenio
Modificatorio al Contrato, para diferir el plazo de ejecuciéon de los trabajos 24 dias
naturales, sin que esto represente un incremento al mismo.

A

. El 18 de noviembre de 2020, la Gerencia de Obras de Banobras emitié el Dictamen
Técnico numero 002-BNO-COT-04-2020-LP-OB/2020, relacionado con el Contrato
nimero BNO-GOT-04-2020-LP-OB, en el cual se exponen las razones y justificaciones
por las cuales resulta procedente: (i) La ampliacién del plazo por 47 dias naturales por
conceptos no previstos en el catalogo original y adicionales; (ii) Reconocimiento de
precios extraordinarios y volimenes adicionales con cargo a las economias del
Contrato, asi como el importe de econgmias del Contrato (Dictamen Técnico), mismo
que se agrega al presente instrumegto cgmo Anexo 1, formando parte integrante de
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éste.

Las PARTES comparecen a Ila celebracién del presente Convenio, a efecto de
Instrumentar lo sefialado en el Antecedente inmediato anterior.

DECLARACIONES

Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario, que:

Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida, que opera como Banca de
Desarrollo, y en su caracter de Institucion Fiduciaria en el FONDO, se rige por su Ley
Organica, su Reglamento Orgénico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de
Titulos y Operaciones de Crédito y demas disposiciones legales aplicables.

Sergio Enrique Sanchez Rivera, Director de Operacién Técnica y Seguimiento, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con la
Escritura Plblica numero 46,084 de fecha 15 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del
licenciado Efrain Martin Virués y Lazos, Titular de la Notaria Pablica nimero 214, cuyo
primer testimonio queds inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de esta ciudad, bajo el folio mercantil numero 80,259 con fecha 4 de abril de 2019,
facultades que no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en
forma alguna a la fecha de suscripcién del presente instrumento.

Jorge Joel Orea Moréan, en su carécter de Gerente de Obras, asiste a la firma de este
Convenio.

Senala como domicilio para los fines y efectos legales de este Convenio el ubicado en
Avenida Santa Fe 485, piso 2, Colonia Cruz Manca, Alcaldia Cuajimalpa, Cédigo Postal
05349, Ciudad de México.

Declara el Contratista por conducto de su representante legal, que:

Es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas en términos de la Escritura
Publica nimero 32,729 de 29 de marzo de 1989, otorgada ante la fe del licenciado Carlos
Cabrera Mufioz, Titular de la Notaria Publica nimero 1 de Ia Ciudad de Hermosillo,
Sonora, cuyo primer testimonio quedd inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio de la misma Ciudad, bajo la inscripcién 2933, volumen 11, libro Primero de
la seccién comercio de fecha 6 de junio de 1989,

Surepresentante legal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este Convenio
en términos de la Escritura Publica nimero 60,964 de 16 de mayo de 2005, otorgada ante
la fe del licendiado Francisco Javier Cabrera Fernandez, suplente de la Notaria Publica
numero 11 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, cuyo primer testiomonio quedo inscrito

en el Registro de la Propiedad y del Come?f deltmisma Ciudad, bajo el folio mercantil
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7814-7, de fecha 2 de junio de 2005, facultades que no han terminado, ni le han sido

revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de suscripcién del
presente Convenio.

Tiene capacidad juridica para celebrar este Convenio y relne las condiciones técnicas,
humanas, materiales y econémicas necesarias para obligarse a la ejecucién del mismo.

Conoce el contenido y requisitos que se establecen en el presente Convenio y sus
Anexos, los cuales debidamente firmados por las “PARTES" se agregan al presente
instrumento formando parte integrante del mismo.

Tiene su domicilio establecido en Avenida Tarasca 16 sur, Colonia Nueva Estacién, Cédigo

Postal 83160, Hermosillo, Sonora, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de
este Convenio.

Las PARTES, por conducto de sus representantes declaran que:

Reconocen en forma reciproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a
la suscripcion de este instrumento.

Comparecen a la celebracién del presente Convenio a efecto de; (i) Ampliar el plazo de
ejecucién de los trabajos por 47 dias naturales, derivado de la reprogramacién al
programa de ejecucion de los trabajos para incluir los conceptos no previstos en el
catalogo originaly adicionales al mismo, que representa un incremento del 14.68%
(catorce punto sesenta y ocho por ciento) respecto del plazo contractualmente pactado;
(ii) Reconocer precios extraordinarios y volimenes adicionales en el Anexo 2 “Catdlogo
de conceptos (Presupuesto total de los servicios)" con cargo a las economias del
Contrato que, asi como la determinacién del importe de economias al mismo, por lo que
no se ejecutaran los conceptos que se indican en el Dictamen Técnico referido en el
Antecedente Il del presente Convenio, sin sufrir cambios a la naturalezay caracteristicas

esenciales del objeto del Contrato, incluido el monto original y resultando el monto del
Contrato el originalmente contratado.

En la celebracién del presente instrumento no existe dolo, mala fe, violencia o lesién o
cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese afectar la validez del mismo.

Es su voluntad celebrar el presente instrumento y obligarse en

los términos y
condiciones que en el mismo se pactan.

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONVENIO. Las PARTES modifican la Clausula Sexta del Contrato y
sustituyen los Anexos 2 y 3 del mismo, de con 6rm?dad con el Dictamen Técnico referido en

Ay
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el Antecedente lll del presente instrumento.

SEGUNDA.- MODIFICACION A LA CLAUSULA SEXTA DF.L CONTRATO. Con. sujecion a las
disposiciones legales aplicables, asi como a lo establecudo_ en egte Convenio, las PARTES
convienen en ampliar el plazo de ejecucién de los trabajos objeto del Contrato por 47

uarenta y siete) dias naturales, por lo que el plazo de ejecucion sera de 367 (trescientos

c
: 2020y concluyendo el 27 de febrero

sesenta y siete) dias naturales, iniciando el 3 de febrero de
de 2021.

TERCERA.- SUSTITUCION DE LOS ANEXOS 2 Y 3 “PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS” DEL CONTRATO. Las PARTES acuerdan en sustituir el Anexo 2 “Catdlogo de
Conceptos (Presupuesto total de los servicios)”y Anexo 3 “Programa de ejecucion ger)era!l de
los trabajos” ambos del Contrato, asi como el Anexo 3y 4 del Primer Convenio, en los términos
de los Antecedentes Il y Ill del presente instrumento, por lo que, a partir de la firma del
presente Convenio, los citados anexos seran los que se acompanen al presente instrumento
como Anexo 2 y 3, respectivamente, formando parte integrante del mismo.

CUARTA.- ACTUALIZACION DE LA GARANTIA. EI Contratista se obliga a tramitar ante la
institucién afianzadora que corresponda la actualizacion de la fianza de cumplimiento y a
entregar al Fiduciario el endoso a la pdliza respectivo, en el cual conste la ampliacion de la
terminacion de los trabajos de conformidad con el presente Convenio, dentro de los 10 (diez)
dias siguientes a la firma del presente instrumento, siendo requisito indispensable para que

surta efectos el mismo.

QUINTA.- NO NOVACION. Las PARTES convienen que, con excepcién de las modificaciones
realizadas en el presente Convenio, todas las demas estipulaciones del Contrato subsisten en sus
términos, condiciones y con plena fuerza legal, por lo que el presente instrumento no implica novacion

alguna respecto del Contrato.

SEXTA.- TITULOS DE LAS CLAUSULAS. Los titulos con los que se denomina cada Clausula del
presente Convenio se han puesto exclusivamente con el propésito de facilitar su lectura, por
lo que, para su interpretacion, debera atenderse exclusivamente al contenido de la Clausula

y de ninguna manera a su titulo.

SEPTIMA.- INTERPRETACION Y JURISDICCION APLICABLE.- Para la interpretacion,
cumplimiento y ejecucion del presente Convenio, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las PARTES estan de acuerdo en sujetarse a la
legislacion federal de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando en
consecuencia al fuero presente o futuro que por razones de su domicilio o por cualquier otra
causa o razon pudiere corresponderles.

Leido que fue este Convenio y sus Anexos por sus otorgantes y debidamente enterados de su

contenido, alcances y fuerza legal, lo firman al/margen de cada una de sus hojas y al calce de
esta ultima, por duplicado, en la Ciudad d7(é'x'i‘ 0, el dia 26 de noviembre de 2020.
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EL “FIDUCIARIO"” I
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 1936.-
“FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA".

M»?w%”‘//-

SERGIO’ENRIQUE SA EZ RIVERA
DIRECTOR DE/OPERACION TECNICA Y SEGUIMIENTO
Y DELEGADO FIDUCIARIO

SISTE

JORGE JOEL OREA MORAN
GERENTE DE OBRAS

EL CONTRATISTA
GLUYAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO BNO-GOT-04-2020-LP-OB-CONV-
02, AL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BNO-GOT-04-2020-LP-OB,
CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE
CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 148+000 AL KM 157+000, CUERPO “A” DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO (PALMILLAS
- QUERETARO), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO (BANOBRAS), EN SU CARACTER DE INSTITUCION
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMERO 1936, DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONDQ), Y POR
OTRA PARTE, GLUYAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.
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