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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA
FINANCIERA, PARA REVISAR LA APLICACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL
FIDEICOMISO 1705 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 1705
PARA APOYAR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO DE LA
CAMARA DE SENADORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO LA
FIDUCIARIA, REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO GODINEZ CORTES, GERENTE FIDUCIARIO
DE ADMINISTRACION Y DELEGADO FIDUCIARIO, POR OTRA PARTE LA EMPRESA DIAZ Y
DIAZ CONTADORES PUBLICOS, S.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO [ !
“EL DESPACHO”, REPRESENTADO POR EL bm TENOR

DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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: PRIMERO.- Con fecha 8 de febrero de 2010, la Fiduciaria y el Despacho celebraron contreto de
prestacion de servicios en lo subsecuente “El contrato” , a efecto que esta uitima llevara a cabo la
prestacion de los servicios de Auditoria externa en materia financiera la cual consiste en examinar las
operaciones, asi como revisar la aplicacion y destino de los recursos publicos aportados al
Fideicomiso 1705 “Para apoyar la Construccién y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la
__ Camara de Senadores”, por los periodos comprendidos del 22 de agosto al 31 de diciembre de 2005,
““\—del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, del 1 de enero al
31 de diciembre de 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009; por un importe tozal de
$865,000.00 (Ochocientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor
Agregado, y con un plazo de ejecucion de los trabajos de 100 (cien) dias naturales a partir del dia 8
c;t de febrero de 2010 al 18 de mayo de 2010, conforme al Cronograma de trabajo que se anexo al
X referido instrumento juridico. :
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SEGUNDO.- Con fecha 11 de marzo de 2010, se llevé a cabo la Segunda reunién ordinasia de
trabajo de la Auditoria al Fideicomiso 1705, en [a cual derivado de la situacion con relacion a lay
entrega de las polizas contables, el Despacho solicitd a la Fiduciaria la reprogramacion de
actividades de 30 dias naturales en la entrega de los dictamenes financieros, en virtud que exisieé una ‘%
demora en la entrega por parte de la Fiduciaria de la documentacion para la realizacion de los |
servicios, presentando un nueve Cronograma de trabajo, en el cual se modifica la fecha de X
conclusion de la prestacion de los servicios, sin modificar el plazo de ejecucion de los servicios. i
ANEXO 1. ,
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TERCERO.- Mediante escrito GFA/144100/386/2010 de fecha 12 de marzo de 2010, la Fiduciaria
comunica a el Despacho que toda vez que la solicitud de reprogramacion de actividades no
representa variacion en plazo ni en costo, toda vez que se mantiene el plazo de ejecucion de los

servicios en 100 dias naturales, autoriza la solicitud de reprogramacion conforme al nuevo
Cronograma de trabajo. ANEXO 2.

CUARTOQ - .- Conforme lo establecido en la clausula Décima Cuarta del Contrato y el numerel 53 de
las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de
Servicios del Fideicomiso 1705, resulta procedente modificar el contrato de prestacion de servicios de
auditoria de fecha 8 de febreroc de 2010.

DECLARACIONES

I.- Las partes declaran que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que
suscribieron el Contrato de Prestacion de Servicios de Auditoria Financiera, para revisar la aplicacion
y destino de los recursos del Fideicomiso 1705, de fecha 8 de febrero de 2010.

il.- Las partes declaran que estan de acuerdo en modificar la Clausula Cuarta del contrato.
CLAUSULAS

PRIMERA.- La Fiduciaria y el Despacho convienen en que las modificaciones objeto de este ccnvenio,
son para reprogramar las fechas de gjecucion de los trabajos conforme al nuevo Cronograma de
trabajo (ANEXO 2), en el cual se modifica la fecha de conclusion de la prestacion de los servicios, sin
modificar la fecha de inicio ni el plazo de ejecucion de 100 (cien) dias naturales.

Por lo anterior solo se modifica en lo conducente, el contenido de la clausula CUARTA del cuntr;_atﬂ
descrito en el antecedente | de este convenio, para gquedar como fecha de conclusion de los trabajos
el dia 18 de junio de 2010, sin que ello implique la ampliacion en el plazo de ejecucion de los
mismos.

SEGUNDA.- Las partes convienen expresamente que el pago a el Despacho se realizara en los
términos y condiciones pactados en el contrato a que se hace referencia en el antecedente | de este
convenio, asi como contra la entrega de los recibos o facturas del Despacho que reuna todos los
requisitos fiscales, en el entendido de que la Fiduciaria se abstendra de hacer dichos pagos, sin su
responsabilidad, si el Despacho no cumple cf.::n estas condiciones

TERCERA.-. El Despacho otorgara en favor de la Fiduciaria, una péliza de ampliacion o endcso a la
fianza de cumplimiento a que se refiere la Clausula Tercera del contrato a que se refiere el
antecedente | de este convenio, en la que la Afianzadora manifieste expresamente su consent miento
con todos y cada uno de los términos y condiciones de este convenio y garantice el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del primero, en la proporcion que corresponde. La Fiduciaria se abstendra
de efectuar pago alguno en favor del Despacho, si éste no exhibe a la entera satisfaccion de Iaa
Fiduciaria la mencionada poliza o endoso ampliatorio. Mg \
i )
CUARTA.- Salvo las modificaciones a las condiciones originalmente contratadas que impliquen la 1
celebracion del presente convenio, quedan vigentes y con toda su fuerza y alcance lejal las

estipulaciones pactadas en el Contrato de Prestacién de Servicios de Auditoria externa en materia
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financiera la cual consiste en examinar las operaciones, asi como revisar la aplicacion y destino de
los recursos publicos aportados al Fideicomiso 1705 “Para apoyar la Construccion y Equipamiento
del Nuevo Recinto Legislativo de la Camara de Senadores”, por los periodos comprendidos dexl 22 de
agosto al 31 de diciembre de 2005, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, 1 de enero al 31 de
diciembre de 2007, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 y del 1 de enero al 31 de diciernbre de

2009, de fecha 8 de febrero de 2010, conformando todos estos documentos una sola unidad
contractual.

QUINTA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten
expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes del Distrito Federal,

renunciando El Despacho al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razon pudiera
corresponderle.

Una vez que fue leido el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad de México el dia12 de marzo d= 2010.

LA FIDUCIARIA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
No. 1705.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO
- LEGISLATIVO DE LA CAI’H‘IARA DE SENADDRES
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