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LEYENDA DE CLASIFICACION
VERSION PUBLICA

Ciudad de México, 27 de octubre de 2023.

Contrato BNO-GOT-17-2023-LP-SUP de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, anual
con caracter nacional para prestar los servicios consistentes en "supervision y control de calidad de la obra:
tratamiento superficial consistente en fresado y reposicion de carpeta asfaltica del km 84+000 al km
118+000 y del km 154+500 al km. 167+000 cuerpo B en tramos aislados de la autopista la Tinaja - Acayucan y
el km 0+000 al km 20+000 cuerpo B en tramos aislados de la autopista Acayucan - Cosoleacaque”

TIPO DE INFORMACION QUE SE CLASIFICA: Datos de particulares: Nombre, RFC, cédula profesional, nimero

de serie y certificado

de firma electrénica.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO: Treinta y cinco (29) fojas qtiles

Identificacién de informacion clasificada para la elaboracién de versiones publicas

o Paginas en que obrala| Informacién s
Descripcion informacién clasificada|  Clasificada EUDSAINGTD Y Motivacian
e Art. 113 fracciones | y Il de la Ley Federal de Transparencia ¥
Acceso a la Informacién Publica, en correlacion con el
Trigésimo Octavo, fracciones | y |l de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacién de I3
Contrato BNO-GOT-17-2023 informacién, asi como para la elaboracién de versiones
LP-SUP de servicio publicas
relacionados con la obr
publica a precios unitarios Razones por las que se considera que la informacién debe ser|
nual con caracter naciona iclasificada como Confidencial:
para prestar los servicios
onsistentes en "supervision Los datos que presentan los particulares al sujeto obligado fueror;l
control de calidad de la Datos delrecabados con motivo del contrato mencionado, conforme a la
obra: tratamiento superficia particulares: e1at|'ibu¢.:it:vrna's. legales conferidas al sujeto obligado.
consistente en fresado Nombre, RFC

reposicion  de  carpeta|
sfaltica del km B4+000 a
km 18+000 y del km)
154+500 al km. 167+000
cuerpo B en tramos aislados
de la autopista la Tinaja -
rl\cayucan y el km 0+000 a
km 20+000 cuerpo B en
tramos aislados de g
autopista Acayucan 1
Cosoleacaque"

2,15,28y 29

cédula profesional
numero de serie
certificado de firma
lelectrénica.

En el marco tedrico y juridico inherente a los principios de finalidad
licitud y autodeterminacién informativa que rigen en materia de|
proteccién de datos personales, los sujetos obligados tienen el
deber de guardar la confidencialidad respecto de los datos|
personales que obren en sus archivos y sélo pueden ser tratados|
para atender la finalidad para la que fueron obtenidos, los cuales noj
pueden ser objeto de publicidad, si no media el consentimiento de|
su titular. Unicamente el titular de éstos o su representante puede]
disponer y tener acceso a los mismos.

Revelar datos personales sin el consentimiento de su titular s
traduce en la vulneracién de un derecho humano; por lo que, d
hacerse asi, se podria causar un dafio a su titular.

Por tratarse de informacién confidencial no se define un periodo
ide reserva.

Nombre del drea que clasifica:

Direccion de Operacion Técnica y Seguimiento

Nombre y firma del Titular del drea y quien clasifica:

Sa nchez Rivera

SerpZ/Enr:
Dlrec ‘or de Opéracién Técnica y Seguimiento

\versién publica.

Fecha y Sesi6n del Comité de Transparencia en el cual se aprobé |

]

Décimd Sesién Ordinari4, celebrada el miércoles 25 de
octubre de 2023.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN "SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
DE LA OBRA: TRATAMIENTO SUPERFICIAL CONSISTENTE EN FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA
DEL KM 84+000 AL KM T118+000 Y DEL KM 154+500 AL KM. 167+000 CUERPO B EN TRAMOS AISLADOS DE LA
AUTOPISTA LA TINAJA - ACAYUCAN Y EL KM 0+000 AL KM 20+000 CUERPO B EN TRAMOS AISLADOS DE LA
AUTOPISTA ACAYUCAN - COSOLEACAQUE". EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS"”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO (“BANOBRAS"), EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
NUMERO 1936 ‘“FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA’ (‘FONDO"), EN LO SUCESIVO “EL FIDUCIARIO’,
REPRESENTADA POR SERGIO ENRIQUE SANCHEZ RIVERA EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OPERACION
TECNICA Y SEGUIMIENTO Y DELEGADO FIDUCIARIO, Y POR LA OTRA PARTE, GRUPO DE INGENIEROS Y ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN OBRAS Y SERVICIOS GIAEOS, S.A. DE C.V.,, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADO POR HECTOR ISLAS ARMENTA, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES’, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 7 de febrero de 2008, se publicd en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) el “Decreto por el que se ordena
la creacion del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura”, modificado mediante Decretos de fechas 8 de
octubre de 2018 y 15 de noviembre de 2021, mediante los cuales se instruyd la transformacién del hasta entonces
denominado Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas en el nuevo FONDO, el cual tiene
por objeto fungir como un vehiculo de coordinacién de la Administraciéon Publica Federal para la inversidon en
infraestructura, principalmente en las dreas de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente, energia, urbana
y turistica, asi como las demds que autorice su Comité Técnico, que auxiliara en la planeacidn, fomento, construccién,
conservacion, operacion y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad econdmica,
de acuerdo con los programas y los recursos presupuestales correspondientes.

Il. Con fecha 30 de septiembre de 2011, la entonces Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (“SICT"), otorgd una concesién a favor del “FONDO” para construir,
operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes descritos en el Anexo | del Titulo de Concesidn, asi como
las obras de modernizacién asociadas a los caminos y puentes sefialados en dicho Anexo, entre los cuales se
encuentran las Autopistas LA TINAJA - ACAYUCAN Y ACAYUCAN - COSOLEACAQUE, en lo sucesivo la “AUTOPISTA".
Dicho Titulo de Concesién ha sido objeto de 8 (ocho) modificaciones y 9 (nueve) adendas.

ll. Mediante acuerdo CT/1? ORD/31-MARZ0O-2023/V-C, emitido por el Comité Técnico del “FONDO" en su Primera Sesion
Ordinaria, celebrada el 31 de marzo 2023, autorizé:

“ACUERDO"
CT/1°ORD/31-MARZO-2023/V/-C

"Con fundamento en las cldusulas Cuarta inciso b) y Novena inciso f) del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato
de Fideicomiso, asi como en los numerales 37.8.6, 37.8.20 y 38.5.1 de las Reglas de Operacion, y en seguimiento al
acuerdo CT/4A EXT/25-NOVIEMBRE-2022/I1-A, mediante el cual se autorizé el presupuesto para el Programa de
Conservacion 2023 (dos mil veintitrés), este Comité Técnico qutoriza recursos adicionales al presupuesto de
Conservacion 2023 para la "Trabajos de conservacion consistentes en tratamientos superficiales, tratamientos de
espera, renivelaciones, aplicacién de carpeta asfdltica, perfilados, etc, en diversos tramos de la Red FONADIN.
Incluye obra y supervision.”, por la cantidad $1,320'360,502.00 (un mil trescientos veinte millones trescientos sesenta
mil quinientos dos pesos 00/I00M.N.), para ser ejercidos de la siguiente manera: $1,320,360,502.00 (un mil trescientos
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veinte millones trescientos sesenta mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado para
ser gjercidos durante 2023 (dos mil veintitrés)."

IV. Con fecha 25 de mayo 2023, se publicé en el sistemna CompraNet la Convocatoria a la Licitaciéon ndmero LO-06-G1C-

V.

006G1C003-N-26-2023. Asimismo, en la misma fecha, se publicé en el DOF un resumen de la Convocatoria.

Con fecha 04 de julio 2023, “EL FIDUCIARIO" emitio el fallo de la Licitacion referida en el antecedente anterior a favor
del “CONTRATISTA", toda vez que su proposicidn obtuvo el mayor puntaje y fue declarada solvente por haber
cumplido con los requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en la Convocatoria, en adelante “FALLO".

DECLARACIONES

1.“EL FIDUCIARIO" declara que:

1.1

1.2

1.3

1.4

Es una Sociedad Nacional de Crédito de la Administracién Publica Federal y participa en su caracter de Institucion
Fiduciaria en el “FONDO", de conformidad con Ley Organica del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos y su
Reglamento Organico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito y demas
ordenamientos legales aplicables vigentes cuya competencia y atribuciones se sefialan en dichos ordenamientos
juridicos.

Conforme a lo dispuesto por el apartado VII.2., funcién 4 del Manual de Organizacién de “BANOBRAS", SERGIO
ENRIQUE SANCHEZ RIVERA, DIRECTOR DE OPERACION TECNICA Y SEGUIMIENTO Y DELEGADO FIDUCIARIO,
con R.F.C _es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente
contrato y acredita su personalidad mediante escritura publica nimero 46,084 de fecha 15 de marzo de 2019,
otorgada ante la fe del licenciado Efrain Martin Virués y Lazos, Titular de la Notaria Publica numero 214 de la
Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedé inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de esta ciudad, bajo el folio mercantil nimero 80,259* con fecha 4 de abril de 2019, facultades que no han
terminado, ni le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de suscripcién del presente
instrumento, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la
necesidad de elaborar convenio modificatorio.

La adjudicaciéon del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA en su
modalidad PRESENCIAL de caracter NACIONAL, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 1°, fraccién V; 4°, fraccién V; 11; 24, segundo
parrafo; 26, fraccién I; 27, fraccion I; 29; 30, fraccién | de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, “LOPSRM", y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposicién ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estara a lo
dispuesto por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
“RLOPSRM".

En términos de lo establecido en el “FALLO", celebra el presente Contrato, en cumplimiento a los fines del “FONDO”",
a las instrucciones de su Comité Técnico y las Leyes y Normas Aplicables.

“EL FIDUCIARIO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacidon para ejercerlos en el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del oficio de suficiencia presupuestaria niumero
DGAF/DFF/GEFARRF/154400/040/2023, de fecha 25 de abril 2023, emitido por la GERENCIA DE ESTRATEGIA
FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RIESGOS DE RECURSOS FIDUCIARIOS por lo que la contratacidon no sera
financiada con fondos provenientes de créditos externos, ni sera cubierta parcialmente con recursos de terceros.

ELIMINADO: Informacion contenida en 1 linea, (RFC) Fundamento: Art. 113 fraccidn | de la Ley Federal de Transparenci 250 3 la Informacién Publica, en comelacion o Octavo, fraccidn | de los “Lineamientos Gi en materia de dasificacidn y

al o pueden ser ratados
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Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes
FNI970829JR9.

Tiene establecido su domicilio en AVENIDA ANTONIO DOVALI JAIME NUMERO 70, TORRE C, PISO 10, COLONIA
ZEDEC SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219, EN LA CIUDAD DE MEXICO, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

1.7 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA" al “FIDUCIARIO, tanto en formatos fisicos como

2.1

2.2

electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica, Ley General de Proteccidon de Datos Personales en Posesidon de Sujetos Obligados y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

“EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Publica nimero 79276 de fecha 25 de mayo
de 2016 otorgada ante la licenciada Sandra Giovanna Rivero Pastor, Notario Publico Titular nimero 1 del Distrito
Judicial de Puebla, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Puebla, bajo el
folio mercantil electrénico 2016007617 de fecha 6 de junio de 2016 denominada Grupo de Ingenieros y Abogados
Especialistas en Obra y Servicios GIAEOS, S.A. de C.V. cuyo objeto social es, entre otros; “.. Contratar, subcontratar
todo tipo de bienes o servicios relacionados con la construccion’.

Héctor Islas Armenta, en su caracter de Apoderado Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el
presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante
Escritura Publica nimero 83417 de fecha 13 de marzo de 2018 otorgada ante la licenciada Sandra Giovanna Rivero
Pastor, Notario Publico Titular numero 1 del Distrito Judicial de Puebla, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Puebla, bajo el folio mercantil electronico 2016007617 de fecha 21 de
marzo de 2018 , mismo que bagjo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en
forma alguna.

2.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las

condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizaciéon y elementos necesarios para su
cumplimiento.

2.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para la Construccién

2.5

2.6

e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; la Normativa para la Infraestructura del Transporte, emitida por la
Direccion General de Servicios Técnicos de la “SICT", las normasy leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demas normas que regulan la prestaciéon de “LOS SERVICIOS”,
incluyendo las especificaciones generales y particulares de “LOS SERVICIOS" materia del contrato, aceptando
someterse a dicha normatividad sin reserva alguna.

Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen para realizarlos.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organizacién
Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A)
en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en
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su ndmina tiene empleados menores de quince anos y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afos
gue se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos
gue se establecen en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GIA160525TE4.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales,
en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en
materia de seguridad social, ante el INFONAVIT y el IMSS; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, con numeros
de folio 23NC1972834 y 1688604809706917452447, respectivamente, asi como con la Constancia de Situacion Fiscal
en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, con ndmero
de oficio CGRF/GSRyCF/GCPCyG/0001524856/2023, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente
respectivo.

2.9 Seflala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Avenida Lomas Verdes No. 825, Int. 502,

Lomas Verdes, C.P. 53120, Naucalpan de Judrez, México.

2.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los articulos 51y 78,

penultimo parrafo de la “LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccidn IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comisién en el
servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

ASIMISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERCEN
EL CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD NO DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 49, FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS.

2.11 Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad MEXICANA.

2.12 Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber considerado las normas de calidad de los materiales, Términos de

Referencia y las Especificaciones Particulares que “EL FIDUCIARIO" convocante les hubiera proporcionado.
Asimismo, conforme a su propuesta técnica, el personal que tendrd a su cargo para el cumplimiento del presente
Contrato cuenta con los conocimientos técnicos y profesionales, asi como con la capacidad, infraestructura y
experiencia necesarias para la prestacion de “LOS SERVICIOS" objeto del mismo.

3. “"LAS PARTES" declaran que:

3.1 Reconocen en forma reciproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la suscripcién de este

instrumento.

3.2 En la celebracion del presente instrumento no existe dolo, mala fe, violencia o lesidén o cualquier otro vicio del

consentimiento que pudiese afectar la validez del mismo.

3.3 La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que se genere, el propio

contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

Anexos del presente Contrato:
- Anexo 1T; Convocatoria
- Anexo 2; Catalogo de conceptos
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- Anexo 3; Programa de prestaciéon de “LOS SERVICIOS”

- Anexo 4; Descripcion de la planeacién integral

- Anexo 5; Términos de Referencia y Especificaciones Generales
- Anexo 6; Especificaciones Particulares

3.4 |as estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacion que le da origen.

3.5 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen
ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma
alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL FIDUCIARIO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de “LOS SERVICIOS" consistentes en la
"SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: TRATAMIENTO SUPERFICIAL CONSISTENTE EN FRESADO Y
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 84+000 AL KM 118+000 Y DEL KM 154+500 AL KM. 167+000 CUERPO
B EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA LA TINAJA - ACAYUCAN Y EL KM 0+000 AL KM 20+000 CUERPO B EN
TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA ACAYUCAN - COSOLEACAQUE" y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos
conforme a (los) programa (s) de prestacién de los mismos, al presupuesto por precio unitarios, a las especificaciones
generales y particulares, y, a las normas vigentes aplicables a “LOS SERVICIOS", asi como a los Términos de Referencia
contenidos en el anexo 5 incluido en el numeral 3.3, hasta su total terminacion. El objeto aqui sefialado se llevard a cabo
bajo la condicién de pago a precios unitarios, segun se describe a continuacion:

“EL FIDUCIARIO" encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios unitarios, la realizacion de “LOS
SERVICIOS” establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver Anexo 2 “Catalogo de conceptos”
En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y serd responsable por “LOS SERVICIOS".
“EL CONTRATISTA" se compromete a que la prestacion de los “LOS SERVICIOS' finalizados se sujetaran a:
e La Legislacion Mexicana;
e Los Términos de Referenciay la Propuesta del Contratista; y
e Los documentos técnicos y econémicos de acuerdo con la modalidad de adjudicaciéon del contrato que se

conforman como anexos del presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su
caso, en términos del presente Contrato y la legislacién aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

“EL FIDUCIARIO"” encomienda a “EL CONTRATISTA” bajo la condicién de pago a precios unitarios, la realizacién de “LOS
SERVICIOS” de conformidad con los “TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES GENERALES’,
“ESPECIFICACIONES PARTICULARES’ éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion. Ver ANEXOS 5Y 6.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato es de $6,498,036.27 (Seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil treinta y
seis pesos 27/100), mas el Impuesto al Valor Agregado, resultando un monto total de $7,537,722.07 (siete millones
quinientos treinta y siete mil setecientos veintidés pesos 07/100), conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS" del
presente contrato. Ver ANEXO 2.

Dicha cantidad incluye la remuneracién o pago total que deba cubrirse por los conceptos de costo directo, costo
indirecto, financiamiento y utilidad, asi como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
Contrato, a cargo de “EL CONTRATISTA".

El contrato es en moneda NACIONAL.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS" (ANEXO 2) establece cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes
del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato se realizaran en
moneda nacional.

CUARTA. PLAZO DE PRESTACION DE “LOS SERVICIOS’

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar “LOS SERVICIOS" materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 225
(doscientos veinticinco) dias naturales. El inicio de la prestaciéon de “LOS SERVICIOS" serd el dia 24 de julio 2023, y se
concluira a mas tardar el dia 04 de marzo 2024 de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de prestacion convenido que refleje el porcentaje del avance en la realizacion de “LOS SERVICIOS” o
en la entrega del producto esperado;

2.- Programas calendarizados y cuantificados para los siguientes rubros:

a) Equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicién y, en general, el necesario para
proporcionar el servicio, sefalando caracteristicas, nUmero de unidades y total de horas efectivas de
utilizacion, y

b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”, indicando la especialidad, niumero requerido,
asi como las horas-hombre necesarias para la prestacion de “LOS SERVICIOS".

Si en algun momento el Residente de “LOS SERVICIOS” advierte que el avance de “LOS SERVICIOS" registra un atraso
de mas del 5% (cinco por ciento) respecto del Programa de prestacion de “LOS SERVICIOS”, contenido en el ANEXO 3
del presente Contrato, éste debera comunicarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”", a fin de que solvente dicha situacion
en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la fecha de notificacion, de lo contrario, el
Residente de “LOS SERVICIOS” podra requerirle que realice cualquiera o todas las acciones que se indican a
continuacion, sin costo adicional para “EL FIDUCIARIO":

e Aumento del personal para desarrollar los servicios;
e Aumento del equipo técnico.

Lo anterior, en la inteligencia de que la notificacién o la ausencia de su envio por parte del Residente de “LOS SERVICIOS”,
no exime a “EL CONTRATISTA" de su responsabilidad de lograr la calidad de “LOS SERVICIOS" y el avance requerido de
conformidad con el ANEXO 3.

El incumplimiento de las instrucciones del Residente de “LOS SERVICIOS” en este sentido serd causal de rescision, de
conformidad con lo previsto en la Clausulas Décima Séptima “SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
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DEL CONTRATO" y Décima Octava “CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO”
del presente Contrato.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PERMISOS PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS

“EL FIDUCIARIO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la AUTOPISTA en que deban llevarse a cabo
“LOS SERVICIOS” materia de este contrato, a partir de 24 de julio 2023. El incumplimiento por parte de “EL FIDUCIARIO”
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS”.

“EL FIDUCIARIO" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas autorizaciones que sean
necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS", exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya
responsabilizado a “EL CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

“EL FIDUCIARIO" tendra acceso a “LOS SERVICIOS" encomendados a “EL CONTRATISTA", ya sea en campo o en las
oficinas de éste, con el objeto de supervisarlos, aclarando posibles dudas y, en su caso, indicando por escrito las
observaciones que considere pertinentes, para lo cual “EL CONTRATISTA" darad toda clase de facilidades a “EL
FIDUCIARIO" con este propdsito, en los lugares ya mencionados.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y PROCEDIMIENTO DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que “LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de
estimaciones mensual, mismas que se acompafiaran de la documentacién que acredita la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM", las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al
Residente de “LOS SERVICIOS” dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en AVENIDA ANTONIO
DOVALI JAIME NUMERO 70, TORRE C, PISO 10, COLONIA ZEDEC SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219, EN LA
CIUDAD DE MEXICO, y seran pagadas por “EL FIDUCIARIO" por “LOS SERVICIOS" efectivamente prestados, dentro de
un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS SERVICIOS"
y que “EL CONTRATISTA" haya presentado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (“CFDI"). El pago se realizara a
través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Instituciéon de Crédito de eleccidon de “EL CONTRATISTA" que notifique oportunamente a “EL FIDUCIARIO" previamente
a la firma de este contrato.

El Residente de “LOS SERVICIOS" efectuard la revisién y autorizacidn de las estimaciones de “LOS SERVICIOS”
prestados, en particular que las cantidades prestadas sean las correctas, en un plazo que no excederd de quince dias
naturales contados a partir de la fecha de su presentacidn. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas
qgue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporardn en la siguiente
estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccidon de la documentacién entregada, no se computara para
efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

Asimismo, en caso de que los “CFDI's” entregados por “EL CONTRATISTA" para su pago presenten errores o deficiencias,
“EL FIDUCIARIO", dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al de su recepcidn, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA"
las deficiencias que deberd corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado comprobante y la presentacién
de las correcciones a los “CFDI's” por parte de “EL CONTRATISTA" no se computara para efectos del plazo de veinte dias
naturales para su pago. Los cambios en los datos de las personas a favor de las cuales se expidan los “CFDI's”, seran
oponibles a “EL CONTRATISTA" a partir de que “EL FIDUCIARIO" se |o notifique por escrito.

En todos los casos, el Residente de “LOS SERVICIOS" deberd hacer constar en la Bitacora Electrénica y Seguimiento a
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Obra Publica (“BESOP"), asi como la fecha en que se presenten las estimaciones.

Para el caso de que la Residencia omita resolver respecto de su procedencia dentro del plazo sefialado con anterioridad,
la estimacion presentada se tendra por autorizada, de conformidad con lo establecido en el articulo 133, primer parrafo
del “RLOPSRM".

“EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacidon y supervisidon por
parte del Residente de “LOS SERVICIOS" no se tendran como aceptados “LOS SERVICIOS".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM", los Unicos tipos de estimaciones
gue se reconoceran para efectos del presente contrato seran las correspondientes por “LOS SERVICIOS" prestados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; y de gastos no recuperables
a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de “LOS SERVICIOS" efectuard la revisidn y autorizacién de las estimaciones por “LOS SERVICIOS"
prestados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaradn en la siguiente estimacion.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", deberd reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL FIDUCIARIO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacioén siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros
por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “EL FIDUCIARIO", esta, a
solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo del articulo 55 de la “LOPSRM”,
pagard gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federaciéon en
los casos de prdérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES”
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptaciéon plena de “LOS SERVICIOS", ya que “EL FIDUCIARIO"
tendrd el derecho de reclamar por “LOS SERVICIOS” faltantes o mal prestados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

De conformidad con el articulo 54, parrafo tercero de la “LOPSRM", los pagos de cada una de las estimaciones por “LOS
SERVICIOS" prestados son independientes entre si, y, por tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control
administrativo.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, no implicara retraso en el Programa de prestacion “LOS
SERVICIOS” y, por tanto, no se considerard como incumplimiento del Contrato y causa de rescision administrativa,
debiendo documentarse tal situacién y registrarse en la “BESOP”.
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SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato,
cuando a partir de la presentacion y apertura de las proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutadas, conforme al
programa de prestacion de “LOS SERVICIOS” y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito
el aumento o reduccién correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"; se realizaran en los términos del articulo 57 fraccién | de la “LOPSRM”,
y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal; 173, 174,178,179 y 180 relativos
y aplicables del “RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que determine la Comisién Nacional
de Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la Ciudad de México.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS SERVICIOS". El ajuste se aplicard a
los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamientoy el cargo
de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva dentro de los
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente; si es a la baja, serd “EL
FIDUCIARIO" el que lo realice en igual plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, deberd presentar por escrito la solicitud a “EL
FIDUCIARIO" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM", por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo
anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

El ajuste de costos se considerara al alza cuando el importe de los costos directos ajustados del periodo de que se
trate, en términos del articulo 178, fraccion Il del “RLOPSRM", dividido entre el importe de los costos directos
originales (correspondientes al mes de presentacién y apertura de las proposiciones), restandole 1 (uno), y
multiplicandolo por 100 (cien), dé como resultado un nimero positivo (+).

En caso de que, una vez efectuadas las operaciones aritméticas antes referidas, se obtenga un resultado con
numero negativo (-), se considerara a la baja el porcentaje de ajuste de costos directos.

“EL FIDUCIARIO" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva debidamente el
ajuste de costos, deberd emitir la resolucidon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “EL
FIDUCIARIO" apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le
sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL
CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presenta la
solicitud de ajuste de costos; en el caso de que “EL CONTRATISTA" responda en forma correcta y oportunamente, el plazo
para que “EL FIDUCIARIO" resuelva respecto al estudio presentado, se reanudard a partir de la fecha de entrega de la
documentacion faltante o sea subsanado el error de que se trate.
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, debiendo quedar registrado en la “BESOP”,
tanto la solicitud como la aprobacién.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la
importacion de los bienes contemplados en la realizacion de “LOS SERVICIOS".

La aplicacién del procedimiento de ajuste de costos directos se sujetara a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de “LOS SERVICIOS” pendientes de ejecutar, conforme al Programa de prestaciéon
de “LOS SERVICIOS” contenido en el Anexo 3 del presente Contrato o, en caso de existir atraso no imputable
a “EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la prestaciéon
de “LOS SERVICIOS"”, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y apertura
de proposiciones, aplicaAndose el ultimo factor que se haya autorizado;

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
Nacionales de Precios al Productor (INPP) especificamente con los indices de precios de genéricos para
produccion total y con la Actualizaciéon de costos de las obras publicas, que determine el Instituto Nacional
de Estadistica y Geografia (INEGI). Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
FIDUCIARIO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “FIDUCIARIO” procedera a calcularlos
en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres fuentes distintas o
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI;

c) A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funciéon Publica o, en su caso, la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Una vez aplicado el procedimiento antes sefnalado y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento a la que
refiere la Clausula Décima del presente instrumento.

Cuando existan servicios prestados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL CONTRATISTA", el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser realizados, conforme al programa convenido, salvo
en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se realizaron, sea inferior a
aquél en que debieron realizarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento
del importe original establecido o del plazo de prestaciéon de “LOS SERVICIOS”, el Area responsable de la prestacion de
“LOS SERVICIOS" junto con “EL CONTRATISTA", deberdn revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica, en los siguientes
casos:
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a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de
prestacion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de prestacidn originalmente pactados en el contrato se reduzcan en mas de
un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el montoy el plazo de prestacidn originalmente pactados en el contrato se incrementen en mas
de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerird autorizacion de la
Secretaria de la Funcién Publica, debiendo el Area responsable de la prestaciéon de “LOS SERVICIOS” junto con “EL
CONTRATISTA" proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato,
conforme al siguiente procedimiento:

La revision deberd efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que
deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por
ciento;

. La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la revision;

1. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberdn identificar los rubros de administraciéon en
campo Yy los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento
propuesto originalmente;

IV. “EL FIDUCIARIO" debe establecer junto con “EL CONTRATISTA" los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que
se ejecutaron “LOS SERVICIOS";

V. Con base en las diferencias detectadas, “EL FIDUCIARIO" junto con “EL CONTRATISTA", debera determinar
los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al contrato;

VI. Sélo se deberd solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos en que “EL CONTRATISTA"
requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento
contenidos en su proposicién, y

VII. La autorizacién de los ajustes por parte de “EL FIDUCIARIO” deberd constar por escrito, los cuales se aplicaran
como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los servicios desde el inicio del contrato hasta su
conclusién.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposicién, “EL FIDUCIARIO"” debera considerar lo siguiente:

“EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, considerando
en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa
permanecera constante en la integraciéon de los precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al
ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacién entre los promedios mensuales de
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tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicion de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que
se efectUe su revision;

[l. “EL FIDUCIARIO" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA", de acuerdo con
las variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

1. “EL CONTRATISTA" presentard su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea al
alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “EL FIDUCIARIO" debera realizar los ajustes correspondientes,

y

V. El analisis, calculo e integracidon del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizara
conforme al andlisis original presentado por “EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la realizacion de “LOS SERVICIOS" se requiera la prestacion de cantidades o conceptos de servicios
adicionales a los previstos originalmente, “EL FIDUCIARIO" podra autorizar el pago de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS" prestados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaradn a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato
contenido en el Anexo 2, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la prestacién de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de prestar cantidades
adicionales o conceptos ho previstos en el catalogo original del Contrato, debera notificarlo a “EL FIDUCIARIO” para
que éste resuelva lo conducente. “EL CONTRATISTA"” sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién
por escrito de “EL FIDUCIARIO”, o en el “BESOP”, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea
posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL FIDUCIARIO” quien requiera de la prestacion de “LOS SERVICIOS” o conceptos sefalados en el
parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la “BESOP”, por conducto del Residente de “LOS
SERVICIOS". A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en este Contrato,
salvo lo previsto en el articulo 102 del “RLOPSRM".

En este supuesto, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento de este Contrato en la
misma proporcion sobre el monto del convenio que se celebre. Tratandose de fianzas, el ajuste correspondiente se
realizara conforme a lo dispuesto por la fraccién Il y el Gltimo parrafo del articulo 98 del “RLOPSRM”".

Tratandose de servicios por cantidades adicionales no previstas en el catadlogo original del presente Contrato, se
haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez prestados “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" elaborara
sus estimaciones y las presentara a “EL FIDUCIARIO” en la fecha de corte siguiente.
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En el caso de servicios por conceptos no previstos en el catdlogo original del Contrato, “EL CONTRATISTA” debera
presentar los andlisis de precios correspondientes con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para
su revision, a partir de que se ordene su realizacion y hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan
dichos servicios; la conciliacién y autorizacién de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los
siguientes treinta dias naturales a su presentacion. Los nuevos precios unitarios se determinaran de acuerdo con
lo establecido en el articulo 107 del “RLOPSRM”".

Si por las caracteristicas y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catalogo original del Contrato
no es posible su conciliaciéon en el plazo previsto en el parrafo precedente, se estara a lo establecido en el articulo
108 del “RLOPSRM".

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

LAS PARTES" acuerdan que “EL FIDUCIARIO" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento)
del Monto del Contrato o del Plazo de prestacion de “LOS SERVICIOS” pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a
los términos de referencia preparado por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto
del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberdn ser
suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccidn del Plazo de prestacién o
Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de prestacion los periodos se expresardn en Dias, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo de prestacién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato;
entanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién serd con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA
del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL FIDUCIARIO" y “EL CONTRATISTA", deberan revisar
los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberdn constar por escrito y, una vez
autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las ministraciones en que se generen o hayan
generado.

Las modificaciones al Plazo de prestacion de “LOS SERVICIOS", serdn independientes a las modificaciones al Monto del
Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos de pago.

El Residente de “LOS SERVICIOS" debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebraciéon de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las estipulaciones que en
los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “EL FIDUCIARIO".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de los convenios
serd responsabilidad de “EL FIDUCIARIO" de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias
naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.
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Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular
ministraciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del Contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado, en términos del Anexo B2 “Modelo de
Fianzas (de cumplimiento y vicios ocultos)”. La fianza serd otorgada en favor del BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL
FIDECOMISO NUMERO 1936 DENOMINADO “FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA", de conformidad con lo
dispuesto en las “DISPOSICIONES de cardcter general por las que se aprueban los modelos de pdlizas de fianzas
constituidas como garantia en las contrataciones publicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas”
publicadas el 15 de abril de 2022 en el DOF.

“El CONTRATISTA" entregara a “EL FIDUCIARIO" la Garantia de Cumplimiento a mas tardar el dia 19 de julio de 2023.

Dicha garantia se liberara cuando “EL CONTRATISTA"” haya cumplido con la prestacién de los servicios, conforme al
Programa de prestacion de “LOS SERVICIOS"”, se cumplan con las condiciones establecidas en la péliza de garantia
de cumplimiento y entregue a “EL FIDUCIARIO” la garantia a que se refiere el articulo 66 de la “LOPSRM”.

En caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA",
“EL FIDUCIARIO"” podra ejercer las acciones que estime pertinentes en contra de aquél.

11.2 Garantias para responder de servicios mal prestados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcién de “LOS SERVICIOS", y al levantamiento del acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, deberd constituir fianza, la cual debera
ajustarse al contenido del modelo Anexo B.2 Modelo de Fianzas, especificamente al “Modelo de fianza de defectos, vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad” de la Convocatoria de “LOS SERVICIOS”, por cualquier defecto que resultare
en “LOS SERVICIOS", derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA" durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacidn del Contrato.

Cuando surgieran defectos o vicios ocultos en “LOS SERVICIOS" dentro del plazo cubierto por la garantia prevista en la
presente Clausula, “EL FIDUCIARIO" deberd notificarlo por escrito a la institucién afianzadora respectiva, a efecto de que
ésta no sea cancelada, y notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA" para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a dicha notificacién. Transcurrido
este término sin que se hubieran realizado, “EL FIDUCIARIO" procederd a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, “LAS PARTES" podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

En adicién a lo anterior, y en caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la responsabilidad de “EL
CONTRATISTA", “EL FIDUCIARIO" podra ejercer las acciones que estime pertinentes, en contra de aquél.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacidén del Contrato y, siempre que durante la vigencia
del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.
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11.3. VIGENCIA Y ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS.

“EL FIDUCIARIO" se reserva el derecho de retener las cantidades que por concepto del pago deba entregar a “EL
CONTRATISTA", si éste no mantiene vigentes o no efectla, cuando corresponda, la actualizacién de las fianzas previstas
en este Contrato, siendo este incumplimiento causa de rescision del mismo.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS"

La recepcidén de “LOS SERVICIOS", ya sea total o parcialmente, se realizarad de acuerdo a lo establecido en los articulos 64
de la “LOPSRM" y 164,165,166 y 167 de su Reglamento, mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA"
a “EL FIDUCIARIO" de la conclusion de “LOS SERVICIOS" que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15
(QUINCE) DIAS NATURALES a partir del dia siguiente a aquel en que reciban dicha notificacién verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS
SERVICIOS’, “EL FIDUCIARIO" contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales para proceder a la recepcién de los
mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS" prestados bajo su
responsabilidad.

Si “EL FIDUCIARIO" encuentra deficiencias en la terminacién de “LOS SERVICIOS" durante la verificaciéon que para tal
efecto se realice, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" la reparacion que corresponda conforme a las condiciones
requeridas en el presente Contrato.

En este caso, el plazo de verificacion de “LOS SERVICIOS", sefialado en la presente Clausula, se podra prorrogar por el
periodo que acuerden “LAS PARTES" para efectos de su reparacion. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL FIDUCIARIO”
opte por la rescisidon del presente Contrato.

Las reparaciones de las deficiencias referidas en la presente Clausula no podran consistir en la realizaciéon total de
conceptos de servicios pendientes de realizar. En este caso, no se procederd a la recepcién y se considerard que “LOS
SERVICIOS" no fueron concluidos en el plazo convenido.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS" prestados, “EL CONTRATISTA” vy “EL FIDUCIARIO" deberdan elaborar en un
término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “EL
FIDUCIARIO" para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, esta procederd a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emisioén;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA" éste tendra un plazo de quince dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL FIDUCIARIO" pondrd a disposiciéon de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" designa al Ingeniero_, con Cédula Profesional NUmero-

debidamente expedida por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, que lo acredita
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como Ingeniero CIVIL y quien cuenta con la experiencia suficiente para desempefarse como “SUPERINTENDENTE", el
cual fungird como técnico especializado en el sitio de realizacion de “LOS SERVICIOS", contando con poder amplio y
suficiente para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS SERVICIOS", aun las de caracter personal,
asi como para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera
designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL
FIDUCIARIO" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“EL FIDUCIARIO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
“SUPERINTENDENTE", y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacidon de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en
el presente contrato.

DECIMA TERCERA. EXCLUSION DE RELACIONES LABORALES

“EL FIDUCIARIO" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL CONTRATISTA” ninguna
relacion laboral, civil, mercantil o de ningun otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de “LOS SERVICIOS" materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
contra de “EL FIDUCIARIO", en relacion con “LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato y sus efectos que puedan
presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a “EL FIDUCIARIO", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA" |a reintegrara a “EL FIDUCIARIO” en igual término.

En ningun caso se considerara a “EL FIDUCIARIO” como patréon solidario o substituto de los trabajadores que “EL
CONTRATISTA" contrate para la prestacion de “LOS SERVICIOS" materia del presente Contrato. Asimismo, “EL
CONTRATISTA" respondera ante cualquier autoridad administrativa, judicial o del trabajo, por procedimientos
relacionados con sus trabajadores.

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA" aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente calificado que
se requiera para la realizacion de “LOS SERVICIOS”, con el cual haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la
Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar al “EL FIDUCIARIO” en el momento que se le requiera para ello.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Con independencia de la realizaciéon de las funciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a los términos de
referencia contenidos anexos a este contrato, y a las que se alude en el articulo 115 del “RLOPSRM?"”, cuyo texto se tiene
por reproducido en la presente clausula como si a la letra se insertase, “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales
y equipos que se utilicen en “LOS SERVICIOS"” objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que la “SICT”
tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de “LOS SERVICIOS" se efectUen de conformidad con los términos de referencia y especificaciones generales,
particularesy complementarias pactados por “LAS PARTES" en el presente Contrato, asi como a responder por su cuenta
y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL FIDUCIARIO" o a terceros, en cuyo caso, se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

“El CONTRATISTA" se obliga a sacar a “EL FIDUCIARIO" en pazy a salvo de cualquier accidon, reclamacién o denuncia que
se llegase a intentar o ejercer, derivado de la realizacién de “LOS SERVICIOS".
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“EL CONTRATISTA" se obliga a prestar “LOS SERVICIOS" hasta su total terminacién, de conformidad con lo previsto en
los documentos inherentes a la Convocatoria.

“EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el equipo, materiales e insumos que se requieren para la realizacién de “LOS
SERVICIOS" encomendados, asi como a adquirir, por su cuenta, todos aquellos insumos que sean necesarios para la
adecuada realizacién de los mismos, en el entendido que el Unico responsable de |a realizacion de “LOS SERVICIOS" ante
“EL FIDUCIARIO", serd en todo momento “EL CONTRATISTA".

De igual manera, “EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra
maniobra, que con esos equipos e insumos en general se requiera hacer durante la realizacién de “LOS SERVICIOS”, sin
tener derecho por ello, a remuneracion adicional alguna.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de
“EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor de “EL FIDUCIARIO",
salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios prestados que ampara este contrato, salvo los
derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios prestados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa
y por escrito de “EL FIDUCIARIO”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA" que decida transferir a favor de alguna persona sus derechos de cobro deberd solicitar dicho
consentimiento previo por escrito a “EL FIDUCIARIO", quien resolverd en un término de 10 (diez) dias naturales contados
a partir de su solicitud, debiendo proporcionar en dicha solicitud, la informacién de la persona a favor de quien se
pretendan transferir los derechos de cobro, lo cual serd necesario para efectuar el pago correspondiente. La transferencia
de estos derechos no exenta a “EL CONTRATISTA" de presentar los “CFDI” de “LOS SERVICIOS"” que se estimen.

Cuando “EL CONTRATISTA" requiera la transferencia de derechos de cobro para adquirir algdn financiamiento para la
realizacion de “LOS SERVICIOS" encomendados, “EL FIDUCIARIO" reconocerd “LOS SERVICIOS" realizados hasta el
momento de la solicitud, aun cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS SERVICIOS" realizados
solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros al que
hace referencia el articulo 55 de |a “LOPSRM".

Sera causal de rescision del Contrato que “EL CONTRATISTA" transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de “EL FIDUCIARIO".

Si “EL CONTRATISTA" realiza algun servicio sin ajustarse a lo estipulado en este Contrato o sus Anexos, su documentacion
técnica o a las érdenes escritas dadas por “EL FIDUCIARIO", queda obligado a reparar o reponer de inmediato lo realizado
de esa manera, sin tener derecho a ningdn pago por ese concepto.

Cuando “EL FIDUCIARIO" incurra en costos adicionales no previstos en el presente Contrato, derivados de
incumplimientos imputables a “EL CONTRATISTA" en relacion con el plazo de prestacion de “LOS SERVICIOS” previsto
en la Cladusula Cuarta del presente instrumento, éste se obliga a cubrir a “EL FIDUCIARIO" dichos costos adicionales en
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un término que no excedera de 30 (treinta) dias naturales contados a partir del dia siguiente a aquél en que “EL
FIDUCIARIO" |e notifigue por escrito tal situacion.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las funciones siguientes:

a)

Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “LOS SERVICIOS", la informacion que le proporcione el
Residente de “LOS SERVICIOS"” de servicios en relacion con este instrumento, con objeto de enterarse de las
condiciones en las que se desarrollaran, debiendo recabar la informacién necesaria que le permita iniciar “LOS
SERVICIOS" segun lo programado y realizarlos ininterrumpidamente hasta su conclusion.

Registrar en la “BESOP” los avances y aspectos relevantes durante la realizacion de “LOS SERVICIOS" con la
periodicidad establecida en los términos de referencia y los demas eventos establecidos en la fraccion Il del
articulo 125 del Reglamento;

Celebrar juntas de trabajo con el “RESIDENTE DE “LOS SERVICIOS"" para analizar el estado, avance, problemas
y alternativas de solucién, consignando en las minutas y en la “BESOP" los acuerdos tomados y dar seguimiento
a los mismos.

Cumplir con la prestacion de todas las actividades descritas en el presente “Contrato”, los Términos de Referencia
y Especificaciones Particulares,, debiendo realizarse en el tiempo previsto.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener la experiencia, capacidad técnica y cantidad del personal a su cargo
para la prestacion de “LOS SERVICIOS" que sirvid como soporte para la asignacion del presente Contrato.

Durante la prestacion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" no podra cambiar el personal propuesto
originalmente, a excepcidn que sea solicitado por escrito y quien o quienes sean propuestos cumplan con los
mismos requerimentos establecidos en las bases de licitacidn, del presente Contrato y sus Anexos, asimismo se

deberd contar con la autorizacién de “EL FIDUCIARIO".

Integrary mantener al corriente el archivo derivado de la realizacién de “LOS SERVICIOS”, el cual contendra, entre
otros, los siguientes documentos:

o Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, segln corresponda;

o Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas derivadas de la realizacion de “LOS
SERVICIOS".

o Permisos, licencias y autorizaciones que serdn necesarios para la prestacion de “LOS SERVICIOS’;

o Contrato, Convenios, Programas de Servicios, cantidades de servicio realizadas y faltantes de ejecutar, y
Presupuesto.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para
la prestacion de “LOS SERVICIOS” que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta prestacion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contard con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos
oficios y actividades. “EL FIDUCIARIO" podra solicitar que “EL CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier
persona empleada en el sitio o “LOS SERVICIOS", que:
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Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;

Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;

No cumpla con las disposiciones del Contrato; o

Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.

NN

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA" deberd designar o hard que se designe una persona sustituta que cumpla
con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA" entregara a “EL FIDUCIARIO" una relaciéon detallada de las categorias del personal y de cada equipo
necesario para la prestacion de “LOS SERVICIOS".

“EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y proteccién de las
personas y bienes o propiedades del “EL FIDUCIARIO" en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL FIDUCIARIO" tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato se estan realizando por “EL
CONTRATISTA" conforme al programa de prestacion respectivo, para lo cual “EL FIDUCIARIO" comparara
periédicamente el avance de “LOS SERVICIOS” contra dicho programa.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS" es menor de lo que debid
realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA", determinadas Unicamente en funcién del importe de “LOS
SERVICIOS" no realizados en la fecha pactada en el presente instrumento para la conclusion total de “LOS SERVICIOS”,
“EL FIDUCIARIO" procedera a:

1. Realizar una retencién econdmica que serd por un porcentaje del 5% (CINCO POR CIENTO) de “LOS SERVICIOS".

2. Lasretenciones seran calculadas en funcién del avance en la prestaciéon de “LOS SERVICIOS” conforme a la fecha
de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA" mediante nota en la “BESOP” u oficio y se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que
se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS" pactada en el contrato y “LOS SERVICIOS”
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL FIDUCIARIO". La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econémicas que haya aplicado “EL FIDUCIARIO".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la prestacion de “LOS SERVICIOS" por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcidén del importe de “LOS SERVICIOS" no prestados en la fecha
pactada en el contrato para la prestacioén total de “LOS SERVICIOS".

1. El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales serd de 5 % (CINCO POR CIENTO) del
importe pendiente de realizar en la fecha de terminacién segun el programa calendarizado de Servicios
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“EL FIDUCIARIO" podrd aplicar a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones
autorizadas a “EL CONTRATISTA" correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS
PARTES".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo
casoy llegado a dicho Iimite se dard inicio al procedimiento de rescisién de este.

Una vez concluida la totalidad de “LOS SERVICIOS" y determinadas las penas convencionales, “EL CONTRATISTA" cubrird
el importe que corresponda con cargo a las retenciones acumuladas. En caso de que las retenciones no sean suficientes
para cubran el monto total de la pena convencional, “EL FIDUCIARIO" procederd a cobrar el importe faltante en el
finiquito. De seguir existiendo saldo a favor de “EL FIDUCIARIO" por pena convencional, “EL CONTRATISTA" acepta cubrir
el saldo insoluto mediante cheque certificado a favor del Banco Nacional de Obrasy Servicios PUblicos, Sociedad Nacional
de Crédito, en su caracter de Instituciéon Fiduciaria en el Fideicomiso numero 1936, denominado Fondo Nacional de
Infraestructura. Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL FIDUCIARIO" podrd optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision de este.

Si una vez concluida la totalidad de “LOS SERVICIOS" y determinadas la pena convencional resulta saldo a favor de “EL
CONTRATISTA" por concepto de retenciones econémicas, “EL FIDUCIARIO" debera devolver dicho saldo a “EL
CONTRATISTA", sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL FIDUCIARIO" podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA", suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS SERVICIOS" contratados en cualquier estado en que
estos se encuentren, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la
gue no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “EL FIDUCIARIO" |la notificard por escrito a “EL
CONTRATISTA", seflalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de “LOS
SERVICIOS", asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal y equipo.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidén en consecuencia, sin
modificar el Plazo de prestacién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que
contendrd como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna responsabilidad para “EL
FIDUCIARIO" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspension y las fechas de inicio y terminaciéon de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el Plazo de prestacion establecido en
este Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS’ resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados
0 repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de
la “LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables
a “EL CONTRATISTA".
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Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor sélo sera procedente el pago de gastos no
recuperables por los conceptos siguientes:

1. La plantilla de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las instalaciones, asignados durante la
suspension;

2. Los costos de administracion de “LOS SERVICIOS” en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal
técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcién especifica durante la suspension, y

3. La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los “LOS SERVICIOS" durante el periodo de la
suspension, que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o y que se encuentre registrada en la “BESOP”.

No sera motivo de suspension de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA" de materiales y
equipos de instalacidon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA" y no exista Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS SERVICIOS”, “EL FIDUCIARIO”
podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensién de “LOS SERVICIOS" por causas imputables a “EL FIDUCIARIO", éste pagara “LOS
SERVICIOS" prestados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, se limitard a lo siguiente:

1. A las rentas de equipo o, si resulta mas barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de “LOS
SERVICIOS";

2. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de “LOS SERVICIOS" durante el periodo de la
suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la
“BESOP” 0 en el documento de control de asistencia que definan las “PARTES";

3. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspension. Los
costos indirectos que se consideraran seran los que “EL CONTRATISTA" determind en el analisis para la
determinacion del costo indirecto.

4. El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

El presente Contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa
que motivd dicha suspension y la misma haya sido levantada.

“EL FIDUCIARIO" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de “LOS SERVICIOS", y se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un daflo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al contrato, con motivo de la resolucidén de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria
de la Funcién Publica, o por resolucidn de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “EL FIDUCIARIO" pagara “LOS SERVICIOS" prestados, reembolsard a “EL CONTRATISTA" |los gastos
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminaciéon anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL
FIDUCIARIO", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del
escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente.
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En el evento de que “EL FIDUCIARIO" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del plazo
seflalado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “EL FIDUCIARIO" procederd a tomar posesion de “LOS
SERVICIOS" prestados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender “LOS SERVICIOS", levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver a “EL FIDUCIARIO", en un
plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta
le hubiere entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS".

En todos los casos de terminacidn anticipada de los contratos se deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la
“BESOP”, debiendo “EL FIDUCIARIO" levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151
del “RLOPSRM".

Para la elaboracién del finiquito de “LOS SERVICIOS" que se derive de la terminacion anticipada del contrato deberan
observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO del RLOPSRM”,
debiéndose establecer el periodo de su determinaciéon en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL FIDUCIARIO" procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa cuando “EL CONTRATISTA" incurra en
alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA",
entendiéndose ademas dentro de éstas, de manera enunciativa y no limitativa, en los casos siguientes:

Si previamente a la firma de este Contrato, o durante su cumplimiento se detecta que “EL CONTRATISTA" ha
proporcionado datos falsos a “EL FIDUCIARIO", o aun cuando siendo reales, éstos hayan variado y no hubiere
dado aviso de ellos y tal variacién pueda afectar o limitar en cualquier forma, a juicio de “EL FIDUCIARIO", el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del “EL CONTRATISTA".

ii. Si “EL CONTRATISTA", no inicia “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes
a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y su Reglamento;

iii. Si interrumpe injustificadamente la realizacion de “LOS SERVICIOS" o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “EL FIDUCIARIO” o por sus representantes;

iv. Si no ejecuta “LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el Residente de “LOS SERVICIOS”, por el supervisor o por el Encargado
de proyecto, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

V. Si no da cumplimiento al programa calendarizado vigente de realizacion de “LOS SERVICIOS" por falta de
materiales, trabajadores o equipo cientifico, y que a juicio de “EL FIDUCIARIO", el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de “LOS SERVICIOS" en el Plazo de prestacioén estipulado en este Contrato.

No implicard retraso en el programa calendarizado de “LOS SERVICIOS” y, por tanto no se considerara como
incumplimiento de este Contrato y causa de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta
de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS" y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos
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que deba proporcionar o suministrar “EL FIDUCIARIO", asi como cuando ésta hubiere ordenado la suspension
de “LOS SERVICIOS”; ni por el atraso de “LOS SERVICIOS" que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil, hace cesidn de bienes o sufre intervencién o embargo civil,
mercantil o fiscal, o alguna figura analoga que a juicio de “EL FIDUCIARIO" puedan afectar el cumplimiento del
presente Contrato;

Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, con excepcion del permitido en la
Convocatoria sin contar con la autorizaciéon por escrito de “EL FIDUCIARIO" o en contravencién a la normativa
aplicable;

Si“EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por “LOS SERVICIOS”
prestados, sin contar con la autorizaciéon por escrito de “EL FIDUCIARIO";

Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL FIDUCIARIO" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y “LOS SERVICIOS";

Si “EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la
reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por “EL FIDUCIARIO" para la
prestacion de “LOS SERVICIOS"; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establecen la “LOPSRM", su Reglamento y la Legislacién Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el
desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL
CONTRATISTA" en el plazo establecido por “EL FIDUCIARIO" para tal efecto, atendiendo a la complejidad,
magnitud y caracteristicas del evento.

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad
determinada;y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
gue establece la “LOPSRM", su Reglamento, Normativa de la “SICT" vigente y la Legislacién aplicable sobre la
materia, que ponga en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA" en el plazo establecido por “EL FIDUCIARIO" para tal efecto, atendiendo a la
complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“EL FIDUCIARIO" podr3, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los
casos sefalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “EL FIDUCIARIO" rescinda el presente Contrato, procederd a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segun proceda,
en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado
a “EL CONTRATISTA" |a resolucidon de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisiéon administrativa de este Contrato por “EL FIDUCIARIO", procederd a tomar
inmediatamente posesién de “LOS SERVICIOS" prestados, levantando con la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS".
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El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

1. Seiniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para
gue en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes, y

2. Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL FIDUCIARIO” contara con un plazo de 15 (quince)
dias para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “ EL CONTRATISTA". La
determinacion de dar o no por rescindido el “Contrato” debera ser debidamente fundada, motivada y
comunicada a “EL CONTRATISTA" dentro de dicho plazo.

En caso de rescision del Contrato, una vez emitida la determinacién respectiva, “EL FIDUCIARIO" precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS" realizados aun no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacién, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS SERVICIOS” aun no realizados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente.

“EL FIDUCIARIO" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato, “EL FIDUCIARIO"
podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de rescisidon, cuando se hubiere,
iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “EL FIDUCIARIO" y “EL
CONTRATISTA" reprogramaran la prestacion de “LOS SERVICIOS” una vez que se haya notificado la resolucidn
correspondiente a “EL CONTRATISTA".

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL FIDUCIARIO", en, un término de 10 dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito, del oficio de rescisidn administrativa de este Contrato, toda la
documentacion que esta le hubiere entregado para realizaciéon de “LOS SERVICIOS".

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA", “EL
FIDUCIARIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de “LOS
SERVICIOS" prestados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucién de rescision administrativa
para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de “LOS SERVICIOS” aun no
prestados que se encuentren atrasados conforme al programa de servicios, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “EL FIDUCIARIO" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de
completar “LOS SERVICIOS" que resulte de la rescisidn. La opcidn que se adopte atenderd a la que depare menor

perjuicio a “EL FIDUCIARIO" debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcién.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS" sera determinado por “EL FIDUCIARIO"” de conformidad con lo establecido en los
articulos 163 y 163 del “RLOPSRM".

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS

“EL FIDUCIARIO", por medio del Residente de “LOS SERVICIOS" se vigilara, controlard y supervisara la debida prestacion
de “LOS SERVICIOS" en especifico: cuanto a la calidad requerida en “LOS SERVICIOS”; los términos de referencia, el
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equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cédmputo, de medicidn y, en general, el necesario para proporcionar “LOS
SERVICIOS"; personal que se empleard para realizar “LOS SERVICIOS”; debiéndose formular los informes
correspondientes.

VIGESIMA. DE LA “BESOP”

La “BESOP" es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES" que formalizan el
presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la prestacion de
“LOS SERVICIOS".

Eluso de la “BESOP” serd obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios remotos de comunicaciéon
electrénica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del
“RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la “BESOP” se abrird y utilizard una Bitdcora convencional,
previa solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo
parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM".

En el caso de la Bitadcora convencional “EL CONTRATISTA" debera preparar y mantener actualizada una serie completa
de registros y la Bitadcora de “LOS SERVICIOS" que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan
conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS'". Los registros deberan presentarse ante “EL FIDUCIARIO" de forma mensual,
hasta en tanto “EL CONTRATISTA" haya concluido con “LOS SERVICIOS".

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcion de “LOS SERVICIOS" por parte de “EL FIDUCIARIO", “EL
CONTRATISTA" deberd entregar a “EL FIDUCIARIO" los registros y Bitdcoras, las cuales no deberan considerarse
terminadas hasta en tanto “EL FIDUCIARIO" haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “EL FIDUCIARIO" y “EL
CONTRATISTA" en este Contrato, se deberd elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica
de “LOS SERVICIOS".

“EL FIDUCIARIO" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
“SUPERINTENDENTE", la fecha, lugar y hora en que, se llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de
un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 170 del
“RLOPSRM".

El finiquito debera ser elaborado por “EL FIDUCIARIO" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcidon de “LOS SERVICIOS", haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer, en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre costo de “LOS SERVICIOS".

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “EL
FIDUCIARIO" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “EL FIDUCIARIO"” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA",
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éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “EL FIDUCIARIO"” debera liquidarlos dentro del
plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM", el “FIDUCIARIO" pondra a disposicién del
“Contratista” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva. Si resulta que existen
saldos a favor de “EL FIDUCIARIO", el importe de los mismos se, deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de “LOS SERVICIOS" ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de
conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM", mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciéon en los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el finiquito con el
importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Dias,
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL
FIDUCIARIO". En caso de no obtenerse el reintegro, “EL FIDUCIARIO" podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “EL FIDUCIARIO" y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, “EL FIDUCIARIO" debera de levantar
el acta administrativa que cumpla como minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM".

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “EL FIDUCIARIO y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “EL FIDUCIARIO" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el
pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “EL FIDUCIARIO"” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL FIDUCIARIO" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la “LOPSRM", el Reglamento y la Legislacién Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES" estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el
cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafo en “LOS
SERVICIOS", “EL CONTRATISTA" debera: (i) notificarlo de inmediato a “EL FIDUCIARIO” y (ii) remediar estas pérdidas o
dafios en la medida que “EL FIDUCIARIO" o requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA" sufre alguln retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA"
deberd enviar una notificacién adicional a “EL FIDUCIARIO" y tendrd derecho, con sujecién a lo dispuesto por la
“LOPSRM" y su Reglamento, a: (i) una extensidn del Plazo para completar “LOS SERVICIOS" y (ii) una revisién del Monto
del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

) 2023
” Francisco
VILEA



HACIENDA BANSYBRAS | /@) ANIVERSARIO

Financiamiento para el Bienestar

“LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la prestacion de “LOS SERVICIOS” controversias de
caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias
técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA" presentard a “EL FIDUCIARIO" un escrito con el cual expligue los motivos
de estas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias
habiles contados a partir de la recepcién del escrito convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaradn los acuerdos adoptados por
“LAS PARTES", mismo que deberd quedar registrado en la “BESOP”.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la
indicacion de que “LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a cabo el
procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de |a “LOPSRM".

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccidon de los Tribunales
Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES" renuncian a cualquier fuero que
pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar para prestar
“LOS SERVICIOS".

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestién de naturaleza
técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este Contrato.

Para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, cualquier cambio en los domicilios asentados en el
presente Contrato, debera ser informado por escrito a la otra parte, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a su
acontecimiento.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de “LOS SERVICIOS"” objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la “LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles.

Para efectos de la realizacién de “LOS SERVICIOS", “EL CONTRATISTA" se obliga a obtener de “EL FIDUCIARIO" |a
informacién técnica, legal y financiera que estime necesaria.

Toda la informacién proporcionada es y serd considerada como propiedad de “EL FIDUCIARIO" por lo que “EL
CONTRATISTA" no divulgara en provecho propio o de terceros por medio de publicaciones, conferencias, informes o
cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, sin el consentimiento
previo y por escrito del “EL FIDUCIARIO", salvo que exista mandato judicial, obligdndose a utilizar dicha informacién
exclusivamente para los fines previstos en este instrumento.
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“EL CONTRATISTA" se obliga a guardar total y absoluta confidencialidad sobre la informacién que le sea proporcionada.
Asimismo, asume la responsabilidad total en caso de que al realizar el objeto de este Contrato éste o sus representantes
hagan uso indebido de informacidn, patentes, marcas o violen registros de derecho de autor.

En caso de violaciones en materia de derechos en materia de propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de
“EL CONTRATISTA".

Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL FIDUCIARIO” como “EL CONTRATISTA", declaran estar conformes y bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en cada firma
electronica.

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato iniciard con la suscripciéon del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizard cuando se firme el acta
de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo

parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

POR:
“EL FIDUCIARIO"

NOMBRE CARGO R.F.C.

SERGIO ENRIQUE SANCHEZ RIVERA DIRECTOR DE OPERACION TECNICA Y _
SEGUIMIENTO Y DELEGADO FIDUCIARIO

POR:
“EL CONTRATISTA"
NOMBRE R.F.C.
GRUPO DE INGENIEROS Y ABOGADOS ESPECIALISTAS EN OBRAS Y SERVICIOS GIA160525TE4

GIAEOS, S.A. DE C.V.

Octava, fracdon |

entimiento de su titular
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Contrato: BNO-GOT-17-2023-LP-SUP

Cadena original:

c6151628168dc58efceac3a8eb779145d4el1f75fd91bbed705662b07a18abed19£9d7285230873d907261cda7221adf29304e06ecf202200ae2daa70587e89774d4e7felbédc56453f%aae71fdb4leeTcde3d9ba5f60e429c3167

Firmante: SERGIO ENRIQUE SANCHEZ RIVERA Numero de Serie;
Fecha de Firma: 19/07/2023 14:30

Certificado:

Firma:

PU18nlzQRwF3dxr25mvaDuUxAl4435XADT6GbI3vEyrirazxC8kI5DuDXF+EDELMKNGd840eUP 7uCMk ImTM+2ay 9+NQsDuK/sZT1g88P15HWgE01C5B1AYDNY8AOXgEQs 9DkplO8cKF3U86wjRDDHZ+qUF2t ZrAD
2FSHdczaCReIBBhgQQ3V1scwi7HgsdzteBBPmcLTnGEhnUQLOKV/6£c4FVgC5gT5wZ6pe8tmbownEFbHI7DItiEkX+ujloVwTKMhm7hygWV2KLedFcDLRETW5£6XIJez31gRPt12IWDS/xM7ygUlJ4£fQu5aY891nR
NRWLbC6MynyN1Fb2k92vrQ==

Firmante: GRUPO DE INGENIEROS Y ABOGADOS ESPECIALISTAS EN OBRA Y SERVICIOS Nomero de Serie TN

RFC: GIA160525TE4 Fecha de Firma: 19/07/2023 14:45

Certificado:

Firma:
gBOvc4Jvi/KsimbQnVnz1D1/dpxqJ4thGTn99/KGbtQ21i/WAy4UhidFX1MVSP67JEV1SoIMiogB48VKS19pGam7ahcWH3u2uuOU/pD56BsiBVex3bgRATCTRS6VIAGxJaaEFIs241gyhsoj/a6GIzK+5RX2uDaby
fIR5sgKVHIgkd6Vd6/CIWTMUWE /1ZuRpDNCp8X1z JuiDkXuWN3/viaR7ouXY£QOBm3+WkW020J1R4YEsUeXIS6ii/utpNS1005wclRGSs 8MrwE+sJuLQRv7 £ JFYP2AIN9I6NMg011l+eLkgciQwnmvyDtdh9b3E8/Z/
H3j/sV1s3glWYKOVgxPeQzQ==

ELIMINADO: Informacidon contenida en 32 lineas, (Nombre, RFC, Numeros de serie y Certificados de Firma electrénica.) Fundamento: Art. 113 fracciones | y Ill de la Ley Federal d
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion con el Trigésimo Octavo, fracciones | y Il de los “Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacio

de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones pablicas”. Los sujetos obligados tienen el deber de guardar la confidencialidad respecto de los datos personales ¢

informacidn de particulares que obren en sus archivos y sélo pueden ser tratados para atender la finalidad para la que fueron obtenidos, los cuales no pueden ser objeto de publicidad,
si no media el consentir to de su titular,
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