Nuamero de

B AN B R AS Informe de comision Fecha

Comisioén
19755 20/02/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion Numero de area
Direccién de Operacion Técnica y Seguimiento 152300

Gerencia Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes

Puesto GERENTE

Lugar ‘ Oaxaca de Juarez, Oaxaca

Periodo Partida: 17/02/2016 Regreso: 17/02/2016
Objeto de la Comisién

Actlw a

1. Recorrido de |as obras de costruccion de la carretera Mitla - Entrongue Tehuantepec [ en Oaxaca.

2. Reunién de trabajo en obra con el Ingeniero Independiente (Triada) y la Concesionaria (Autovia Mitla-Tehuantepec S.A. de C.V.)
Resultado

1. Recorrido de Obra: Derivado de la preocupacion del Ingeniero Independiente, de las diversas problematicas que se han
presentado para la continuidad de construccion de la obra y la disminucién de fuerza de trabajo de manera considerable por parte de
la Concesionaria, se realizd un recorrido de obra, donde se logrd observar lo siguiente:

- Se tiene un avance fisico del 43.42% con respecto al programado del 65.48%, del cual se considera un atraso del 22.06%.

- Existe problematica social en dirversos tramos de la obra lo que impide el acceso a la maquinaria y equipo de trabajo mayor.

- Debido a Fendmenos Meteorologicos ha ocasionado atrasos en las obras.

- Derecho de via: Los pobladores no permiten el cercado de DDVA, una vez que no se inicie los trabajos de construccion de su
escuela y albergue; ademas falta de entrega de los Tramos 1y 3 por parte de la SCT por lo que no hay acceso total a dichos tramos.
- Derivado de los trabajos de construccion en cortes se han presentado una serie de Caides de los cuales pueden alterar el
desarrolio de las actividades subsecuentes de construccion.

2. De la reunidn de trabajo en obra se mencioné y determiné lo siguiente:

- TrAmites de Permisos de Esiructuras ante CONAGUA: de un total de 686 estructuras, se encuentran 17 en revision ante CONAGUA,
se manifestd de manera econdmica por la Concesionaria que se ingresaron 8 estructuras mas ante la dependencia; se cuenta con la
autorizacion del Puente 20 y el Viaducto 1 el Magueyal.

- Bancos de tiro y prestamo: de un total de 68 bancos de tiro y 9 bancos de préstamo aperturados a lo largo del Trame 2 y derivado
de ia obtencion del Resolutivo de Impacto Ambiental (RIA) y del IEEDS ya se cuenta con la Autarizacién de 47 bancos de tito y 4 de
préstarno.

-INAH: Se observd gran avance a los trabajo del INAH, derivado de los acuerdos e informacion propercionada por la Concesionaria,
se determind la asignacion de recursos al personai del INAH para |a realizacion de trabajo de rescate, salvamento y exploracion
ergueologica en la zona de Lachixila,

- Solicitudes Sociales: se trato el tema de las solicitudes sociales, de lo cual se solicitd atender a la brevedad dichas peticiones en lo
que compete a cada una de las partes, para evitar que sigan limitando el avance fisico y financiero del Proyecto.

que para corregir la tendencia a la baja que se tiene en la obra, es necesario que la Concesionaria invierta los recursos ecénomicos
requeridos para considerar los frentes de trabajo

- Acta de Inspeccion PROFEPA: Se le solicito a la Concesionaria continuar con el seguimiento al Programa de Accion Ambiental, asi
como tener acercamiento con dicha dependencia para tratar de agilizar la entrega del dictamen y subsanar los impactos que deriven
del mismo lo antes posible.

- Se solicitd a cada una de las partes para llegar acuerdos conjuntos para la resolucion de controversias con el fin de agilizar cada
uno de los procesos y gestiones pendientes y evitar IF mayomente posible la reprogramacion de las obras.

" Angélica Ahdreu Burguete
Funcionario Comisionado




Nuamero de
BAN B RAS Informe‘ de comision Fecha
Comision
19827 24/02/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion Niamero de area
Direccion de Operacion Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Guadalajara, Jalisco
Periodo Partida: 23/02/2016 Regreéo: 23/02/2016
Objeto de la Comision [Comité Técnico del Proyecto "Tren Ligero de Guadalajara”

Actividades Realizadas y Resultados

1. Propuesta y en su caso aprcbacion del Orden del dia.

2. Propuesta y en su caso aprobacion del Acta de la reunion anterior.

3. Avances de los componentes de Obra Publica del Convenio de Apoyo Financiero.

4. Infrome de avances de los componentes del Equipo de Transporte, Sistemas de Sefializacién y Control Y
Sistema de Recaudo del Convenio de Apoyo Financiero.

Respecto al punto 1, El Director Juridico de SITEUR, puso a consideracion de los miembros el orden del dia,
ic cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

Respecto al punto 2, El Director Juridico de SITEUR, puso a consideracion de los miembros el contenido del
Acta de la Décima Quinta Sesién Ordinaria, misma que se encuentra firmada por los miembros presentes.
Respecto al punto 3, El Ingeniero Erik Sereno Trabaldo proyectd los avances de la obra en forma global,
tanto fisico como financiero; homologando a su vez todos los componentes en un calendario global. El
Ingeniero Raul Castillo proyectd los informes respecto a los avances y observaciones de [as obras de ia
Ampliacion 1Km al Norte en sus diferentes rubros, asi como por la supervision externa en la Ampliacion y
Remodelacion del Tunel y Superficie de la Linea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, y avances financieros de
la obra ejecutada y estado de las estimaciones. | 7

Respecto al punto 4, El Director Juridico comenté que referente al componente de los trenes, ya se pago el
anticipo a la empresa Bombardier Transportation México S.Ade C.V,, estando en espera de suscribir el
contrato de crédito con Banobras.

\NAAA

Angélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado



. Numero de
BAN B RAS Informe de comision Fecha
Comision
‘ 19891 29/02/2016
Nombre ‘ Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
, Adscripcion Numero de area
Direccién de Operacion Técnica y Seguimiento . 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto . ' GERENTE
Lugar Tijuana, Baja California.
Periodo Partida: 28/02/2016 Regreso: 298/02/2016

Objeto de la Comisiéon |Comité Técnico del Proyecto BRT Tijuana

Actividades Realizadas y Resultados

1. Presentacion y firma del Acta de Comité Técnico correspondiente a la Qctava Sesion Ordinaria celebrada el 25 de
enero de 2016,

2. Seguimiento de Acuerdos. ,

3. Informe que presentan la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla del Ayuntamiento de Tijuana y las empresas de
Supervision, respecto al avance fisico y financiero del Proyecto.

4 Informe del Fiduciario.

Respecto al punto1, de conformidad con lo establecido en la Clausula Ocho Inciso H) del fideicomiso 2202 "BRT Tijuana"
los miembros del Comité Técnico aprueban e instruyen a la Secretaria de Actas a formalizar dicho documento.

Respecto al punio 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se
describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Organo Colegiado,
reportandose cumplidos los identificados con los niumeros
S0.1X.01,80.1X.02,30.1X.03,50.1X.04,80.1X.06,S0.1X.07,5C.1X.08,50.1X.09,50.1X.10,50.1X. 11,
S0.1X.12,80.1X.13,80.1X.14,50.1X.15,80.[X. 18, reportandose en proceso el Acuerdo identificado con el numeral
SO.1X.05.

Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana”, recibe y se da por enterado.

Respecto al punto 4; el Comité Tecnico recibe y se da por enterado del informe presentado por el Fiduciario.

JLMW/\

l(ngﬁlica Andkeu Burguete

Funcionario Comisionado




Ndmero de
BAN B RAS Informe de comisién Fecha
Comision
19930 05/03/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion Numero de area
Direccién de Operacidn Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Torredn, Coahuila
Periodo ' Partida: 03/03/2016 Regreso: 03/03/2016

Objeto de la Comisién |Comité Técnico del Proyecto "Libramiento Norte La Laguna”

Actividades Realizadas y Resultados

1. Seguimiento del saldo del crédito.

2. Informe del flujo de efectivo al mes de Diciembre 2015 y Enero 2016

3. Informe sobre el estado financiero del fideicomiso al mes de Diciembre 2015 y Enero 2016

4. Informe de la empresa operadora al mes de Diciembre 2015 y Enero 2016

5. Informe del ingeniero independiente de la Autopista Durango-Yerbanis y Libramiento Norte de la Laguna al cuarto
trimestre de 2015

6. Estados financieros de ACSA al mes de Noviembre 2015

7. Informe de supervision de la autopista Durango- Yerbanis al mes de Noviembre 2015

8. Informe del auditor operativo al cuarto trimestre del 2015

Desahogando el punto primero, correspondlente al seguimiento del saldo del crédito, los miembros del Comité Téchico
dimos por enterados.

Desahogando los puntos segundo y tercero , relativos al Informe del flujo de efectivo y estado financiero del fideicomiso
respectivamente, los miembros del Comité Técnicedimos por enterados v se tienen por recibido los citados informes.
Para el desahogo del punto cuarto, se tiene por presentado el informe de la empresa operadora; El representante de la
mencionada, presento el informe correspendiente al mes de Diciembre 20015 y Enero 2016.

Con relacion al punto quinto, relativo al Informe del Ingeniero independiente la Sociedad Civil denommada " Cal Y Mayory
Asociados" S.C., presentd el informe de mérito.

Desahogando eI punto sexto, correspondiente a los Estados financieras de ACSA, la Concesionaria entrega el informe
correspondiente al mes de Noviembre 2015 a los miembros del Comité, mismos que dimes por enterados y recibidos.
Con relacion al punto séptimo, correspondiente al Informe de supervisién; la Sociedad Civil denominada ' Cal Y Mayor y
Asocciados" S.C., presento el informe de mérito, al que los miembros del Comité Técnice dimos por enterados y recibidos.
Con relacién al punto octavo, correspondiente al Informe del auditor operativo; la Sociedad Civil denominada " De la Paz
Costemalle- DFK" §.C., presentd el informe re mérito, al que los miembros det Comite Técnico dimos por enterados y

recibidos.
X\_/UJ\ \AAN

\Angélicé Andreu Burguete

Funcionario Comisionado




| Nimero de
Informe de comisioén Fecha
Comision
19586 08/03/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion Numero de area
Direccion de Operacidén Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Acapulco, Guerrero
Periodo Partida: 07/03/2016 Regreso: 07/03/2016
Objeto de la Comision |Comit Técnico del proyecto BRT Acapulco.

Actividades Realizadas y Resultados

1. Presentacion y en su caso aprobacion del Acta de Comité Tecnico correspondiente a la octava sesion ordinaria,
2. Seguimiento de Acuerdos

3. Informe Ejecutive de Obra y Supervision

4. Informe de los elementos del componentes del fransporte

5. Informe del Fiduciario.

Respecto al numeral 1, En concordancia con lo establecido en la Clausula Octava, Inciso H) del contrato del fideicomiso
2200 "BRT Acapulco centro- Cd. Renacimiento” el Comité Técnico aprueba el Acta e instruye a la Secretaria de Actas
que proceda a su formalizacion.

Respecto al numeral 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual
se describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Organo Colegiado,
reportandose cumplidos los identificados con tos numeros VILOrd.01,V11.0rd 02, VI1.0rd .03,
VI1.0rd.04,V11.0rd.05,VH.Ord.08,VIi.Ord.07, reportandose en proceso el Acuerdo identificado con el numeral IV.Ord.05.
En seguimiento al numeral 3, en corcondancia con la Clausula Novena, inciso d) del contrato del fideicomiso 2200 "BRT
Acapulco”, el Comité Técnico toma conocimiento del informe general Ejecutivo de Obra y Supervisidnque presenta la
empresa MC Consarcio de Ingenieria S.Ade C.V.

Respecto al numeral 4, el Comité Técnico toma conecimiento del informe del Componente de transporte gue presenta la
Coordinacion General del Proyecto ACABUS.

En desahogo al numeral 5, el Comité Técnico recibe y se da por enterado del.informe presentado por el Fiduciario.

IA A arn

=

Angglica An‘;lreu Burgue*:e

Funcionario Comisionado



Nimero de

BA N _ B RAS Informe de comision Fecha

Comision , |

20021 11/03/2016
- Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion Numero de area

Direccién de Operacion Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Oaxaca de Juarez, Oaxaca
Periodo Partida: 09/03/2016 Regreso: 10/03/2016
Objeto de la Comision |Recorrido de Obra del Proyecfo Barranca Larga- Ventanilla

Actividades Realizadas y Resultados

Actividad

1. Recorrido de las obras de costruccion de la autopista Oaxaca Puerto Escondido, tramo Barrranca Larga - Ventanilla.

2. Reunidn de trabajo en obra con el Ingeniero Independiente (Orva).
Resultado

1. Derivado de la preocupacion del Ingeniero Independiente, de la disminucion de fuerza de trabajo de manera
considerable por parte de la Concesionaria, se realizo un recorrido de obra, donde se logré observar lo siguiente:

- Del tramo abierto de la troncal de la autopista se tienen trabajos de terracerias en un 93%.

- De los once puentes que se tiene en la obra, todos estan iniciados.

- De las tres obras de tuneles que tiene el proyecto, que son Tanel Santa Martha, Tunel San Antonio y Tunel San
Sebastian, se presentan avances en los portales de extrada y salida y excavacion. El Tunel San Sebastian se encuentra
inactivo.

- Disminucion de maguinas y equipo mayor de la Constructora, asi como una planta de trituracion desmantelada.

- Blonueo en la comunidad San Antionio en el km 162+600 (el bloauen brevalece desde dic-15).
2. De la reunion de frabajo en obra, se determin® que para corregir la tendencia a la baja que se tiene en la obra, es

necesario que fa Concesionaria invierta los recursos economicos requeridos para considerar los frentes de trabajo como
areas independientes, es decir, en las estructuras de los 11 puentes iniciados es necesario que cada uno tenga sus
recursos propios de maquinaria y personal para lograr el avance requerido, asi como la continuacién de los 3 tineles, y a
que si se trata cada obra como una obra Unica, podria revertirse la baja productividad, ademas de realizar esas
actividades de obra en dobles o triples turnos.

Ai\,gélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado




Nimero de
Informe de comision Fecha
Comisién
20180 05/04/2016
Nombre _ - Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion ‘ Numero de area
Direccion de COperacién Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Tijuana, Baja California.
Periodo Partida: 03/04/2016 Regreso: 04/04/2016
Objeto de la Comision |Comité Técnico del Proyecto BRT Tijuana

Actividades Realizadas ¥ Resultados

1. Presentacion y firma del Acta de Comité Técnico correspondiente a la Novena Sesion Ordinaria celebrada el 29 de
febrero de 20186.

2. Seguimientc de Acuerdos.

3. Informe que presentan la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Ayuntamiento de Tijuana y las empresas de
Supervision, respecto al avance fisico y financiero del Proyecto.

4, Presentacion del contrato de Obra Publica No. DOIUM-2016-FONADIN-LP-002 vy solicitud de instruccidn de pago.

5. Presentacion del convenio Modificatorio No. 02 al contrato No. DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-002, autorizacion
de ampliacion de monto e instruccién de pago. ‘

6. Presentacion de cuatro convenios modificatorios a los contratos de obra publica.

7. Informe del Fiduciaric,

Respecto al punto1, los miembros del Comité Técnico aprueban e instruyen a la Secretaria de Actas a formalizar dicho
documento.

Respecte al punto 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se
describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Organo Colegiado,
reportandose cumplidos los identificados con los numeros SO.1X.01,50.1X.02,S0.1X.03,5S0.1X.04,50.1X.05, no
reportandose acuerdos en proceso.

Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana", se da por enterado.

Respecto al punto 4, el Comité Técnico se da por enterado de que el Ayuntamiento de Tijuana suscribio el contrato de
Obra Publica No. DOIUM-2016-FONADIN-LP-002, asi mismo se instruye al fiduciario el pago.

Respecto al punto 5, el Comite Técnico se da por enterado de que el Ayuntamiento de Tijuana suscribié el convenio
modificatoiro No. 2 DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-002, asi mismo se instruye al Fiduciario el pago.

Respecto al punto 6, el Comité Técnico del proyecto autorizé la modificacion de los cuatro convenios modificatorios
Respecto al punto 7; el Comité Técnico recibe y se da por enterado del informe presentado por el Fiduciario.

i

A\E\gélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado



Numero de
BAN Sy B RAS Informe de comision Fecha
Comision
20315 15/04/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion ' Namero de area
Direccién de Operacidn Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Menterrey, Nuevo Ledn.
Periodo Partida: 13/04/2016 Regreso: 13/04/2016
Objeto de la Comisidon [Comité Técnico y recorido dei proyecto "Linea 3 del sistema de Transporte Colectivo Metrorrey”

Actividades Realizadas y Resultados

l. Lista de asistencia y Verificacion del guérum legal.
Il. Presentacién y en su caso, aprobacion del Acta correspondiente a la Décirmo Cuarta Sesion Ordinaria de Comité
Tecnico.
lIl.  Seguimiento de Acuerdos.
V. Informe de la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo Ledn respecto a la Situacion
Financiera y Proceso de Pago de Obras del prayecto L3 del STC Metrorrey.
V. Presentacidn y Solicitud de autorizacidn de pago de diversos Convenios Modificatorios en monto v plazo
respecto a obras relacionadas con la infraestructura del proyecto L3 del STC Metrorrey.
. Convenio Modificatorio No. 002 al Contrato de Obra Publica No. 13-09-008.
. Convenio Modificatorio No. 001 al Contrato de Obra Publica No. 14-09-004.
. Convenio Adicional No. 001 al Contrato de Cbra Publica No. 14-09-005.
*  Convenio Adicional No. 001 al Contrato de Cbra Publica No. 14-11-012
Vvi.  Informe de la Supervision de Obra.
VIl.  Informe del Fiduciario.

Respecto a los numerales uno y dos, de conformidad con lo establecido en la Clausula Ocho Inciso H) del fideicomiso
los miembros del Comité Técnico aprobaron e instruyeron a la Secretaria de Actas a formalizar dicho documento.
Respecto al numeral tres, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el
cual se describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Organo Colegiado,
reportandose cumplidos los identificados con los ndmeros

XIV.50.01,X1v.80.02,XI1V.S0.03,XI1V.50.04 XIV.50.05,XIV.50.06,XIV.S0.07, XIV.50.08, XIV.50.08, XIV.50.10, XIV.50.11,
XV.50.12.

Respecto al numeral cuatro, el Comité Técnico del Fideicomiso 2209 se da por enterado y acusa de recibido.
Respecto al numeral cinco, se aprobaron e instruyo al fiduciario para su pago.

Respecto a los numerales seis y siete correspopdientes al Informe de Supervisidn de Obra e Informe del Fiduciario, los
miembros del Comité Técnico del Fideicamiso 2209 "Linea 3 Metrorrey" se dan par enterados y acusan de Recibido.

!Angélica Anlireu Burguete
F

ncionario Comisionado



_ Nuamero de
B AN B R AS Informe de comisién Fecha
Comision
20383 22/04/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA : 99716
Adscripcion Numero de area
Direccién de Operacion Técnica y Seguimiento | 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar |San Luis Potosi, San Luis Potosi.
Periodo | ' Partida: 20/04/2016 Regreso: 20/04/2016

Objeto de la Comision |Comité Técnico del proyecto "Cerritos-Tula"

Actividades Realizadas y Resultados

1. Lectura y en su caso, aprobacion del Acta de la Trigésima Quinta Sesidn Ordinaria de Comité Técnico.
2. Seguimiento de Acuerdos.

3. Informe de la Concesionaria y del Operador.

4. Informe del Auditor Operativo.

5. Informe del Fiduciario.

a) Ingresos - Egresos

b} Estados de Posicion Financiera.

¢) Fondo para el servicio de la Deuda.

d) Crédito Principal.

6. Asuntos Generales.

Respecto al punto nimero 1, la Prosecretaria de Actas someti6 a consideracion de los miembros del Comité el proyecto
del Acta de la Trigésima Quinta Sesion Ordinaria de Comité Técnico, la cual se aprobé.

Respecto al punto numero 2, Con fundamento en la Clausula Novena, inciso K), del Contrato de Fideicomiso Irrevocable
de Inversion, Administracion y Fuente de Pago nimero 2130, el Comité Técnico aprueba el proyecto de Acta de la
Trigésima Quinta Sesién Ordinaria de Comité Técnico en sus términos.

Respecto al punto numereo 3, Con fundamento en la Clausula Novena, incisos B) y K), del Contrato de Fideicomiso
Irrevocable de Inversion, Administracion y Fuente de Pago numero 2130, el Comité Técnico toma nota y se da por
enterado del informe presentado por la Concesionaria, con informacidn de 2013 a 2016.

Respecto al punto nimero 4, Con fundamento en la Clausula Novena, inciso K) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable
de Inversion, Administracion y Fuente de Pago nimero 2130, el Comité Técnico toma nota y se da por enterado del
informe del Auditor Operative, Despacho BinderZufiiga SLP, S.C.

Respecto al punto ndmero 5, Con fundamento en la Clausula Novena, incisos B), D) y J) del Contrato de Fideicomiso
[rrevocable de Inversion, Administracion y Fuente de Pago Numero 2130, el Comité Técnico toma nota y se da por
enterado del informe del Fiduciario

Respecto al punte 6, E! Arg. Jorge Andrés Jimenez Vargas, en representacion de Banobras menciond el tema de los
seguros que, de conformidad al Titulo de Concesion se deben de contratar durante el periodo de operacién de la Via
Concesionada, en pairticular el Seguro de Responsabilidad Civil, el cual a la fecha no se tiene contratado.

Al respecto, la Concesionaria menciond que el Segurc de Responsabilidad Civil no se ha contratado por falta de
recursos, pero es muy importante definir los aspectos de esta contratacién, o en caso de que no se pueda realizar dicha
contratacion ia JEC debera otorgar su conformidad.

)&mw

Ahgeluca Andreu Burguete

Funcionario Comisionado



Namero de
informe de comision Fecha
Comisién
20434 . 27/04/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA - 99716
Adscripcion ' Numero de area
Direccién de Operacién Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Tijuana, Baja California.
Periodo Partida: 24/04/2016 Regreso: 25/04/2016

Objeto de la Comision |Comité Técnico del Proyecto BRT Tijuana

Actividades Realizadas y Resultados

1. Presentacion y firma del Acta de Comite Tecnico correspondiente a la Décima Sesion Ordinaria celebrada el 4 de abril
de 20186.

2. Seguimiento de Acuerdos.

3. Informe gue presentan la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolegia del Ayuntamiento de Tijuana y las empresas de
Supervisién, respecto al avance fisico y financiero det Proyecto.

4. Presentacion de sels convenios modificatorios a ios contratos de obra publica.

4. Informe del Fiduciario.

Respecto al punto1, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana Corredor 1 puerta México - El Florido”
aprueba €l orden del dia para su Segunda Sesion Extracrdinaria.

Respecto al punto 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se
describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Organo Colegiado,
reportandese cumplidos los identificados con los nimeros S0O.X.01, SO.X.02,50.X.03, S0.X.04,50.X.05,
S50.X.06,50.X1.07, SO.X.08,50.X.09, SC.X.10, no repartandose Acuerdos en Proceso.

Respecte al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana", recibe y se da por enterado del informe gue
presenta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Ayuntamiento de Tijuana.

Respecto al punto 4, De conformidad con lo establecido en la Clausula Novena, inciso B) del contrato del Fideicomiso de
Inversicn y Administracion No. 2202, el comité técnico se da por enierado de que no se modifica el importe autorizado
mediante Acuerdo S0.V.09, adoptado en la séptima Sesion Crdinaria de Comité Técnico, celebrada el 26 de junio de
2015.

Respecto al punto 5, el comité Técnico conforme a la Clausula Novena Incisos A} y E) recibe y se da por enterado del
infarme presentado por la Fiduciaria.

A b

7 i\ngélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado




. : Informe d Nimero de
BAN 7y B RAS e comisién Fecha
Comision -
20528 07/05/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion ' Nimero de area
Direccion de Operacion Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Mexicali, Baja califronia
Periodo Partida: 05/05/2016 Regreso: 06/05/2016
Objeto de la Comisiéon |Recorrido del Proyecto "BRT Mexicali"

Actividades Realizadas y Resultados

Actividad

1. Recorrido de las obras de costruccion del corredor troncal, que se realizardn con la aportacion del Fondo, aportacién
Estatal y Municipal.

2. Reunién de trabajo con el Director de Obras Publicas, et Secretario del Ayuntamiento y ei Coordinador de Proyectos
del Gobierno Municipal de Mexicali.

Resultado

1. Se realizo un recorrido por las principales rutas del proyecta, con el fin de analizar |a problematica real del transporte
publico de pasajeros en la Ciudad de Méxicali, revisar el posible funcionamiento de los carriles confinados del disefio
original del BRT, la reestructuracion propuesta de rutas y la optimizacion de los servicios del transporte.

2. Se reviso la propuesta del Presidente Municipal de poner a funcionar el Sistema Integrado de Transporte de Mexicali
en octubre 2016, aprovechando la infraestructura vial ya construida y con terminal y. paraderos simplificado con inversion
privada sin subvencion y reasignar et Apoyo para sefializacion y semaforizacion con prioridad al transporte publico.

El modelo que se propone contempla un programa de mejora continua que se hara a todas las rutas actuales del
sistema. ' '

A A AN

Kt'lgélica\ﬁndreu Bur"guete

Funcionario Comisionado



Nuamero gie
BAN B RAS Informe de comisién Fecha
Comision
20603 18/05/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion | Numero de area
Direccion de Operacién Técnica y Seguimiento 152300

Gerencia

Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes

Puesto GERENTE |
Lugar |Guada|ajara, Jalisco.
Periodo Partida: 16/05/2016 Regreso: 16/05/2016

Objeto de la Comision |Comité Técnico"Tren Ligero de Guadalajara”

Actividades Realizadas y Resultados

1. Propuesta y en su caso aprobacion del Orden del dia.
2. Propuesta y en su caso aprobacion del Acta de la reunién anterior.
3. Informe de avances de los componentes del Equipo de Transporte, Sistemas de Sefializacion y Control, Y Sistema de
Recaudo del Convenic de Apoyo Financiero.
4. Avances de los componentes de Obra Publica del Convenio de Apoyo Financiero.

a) Reporte ejecutivo del avance fisico y financiero de la obra por parte del Super\nsor de obra civil amphac:on al Norte y
ampliacion y remodelacién de estaciones.

b) Supervision externa de Iz obra publica de rehubicacion y construccion de la linea de Alta Tension y Media Tension
{troncoconicos). :

c) Componente de telecomunicaciones.

. |Respecto al numeral 1, El Director Juridico de SITEUR, puso a consideracion de los miembros el orden del dia, lo cual
‘|fue aprcbado por unanimidad de los miembros presentes.

Respecto al numeral 2, £ Director Juridico de SITEUR, puso a consideracion de los miembros el contenido del Acta de
la Décima Novena Sesion Ordinaria, misma que se encuentra firmada por quienes asistieron a dicha reunion.

Respecto al numeral 3, El Director Técnico informé que los técnices estaran en la planta de la empresa Bombardier
Transportation México S.A de C.V., la semana del 13 al 17 de Junio revisando preliminares y finales de componentes de
los trenes.

Respecto al numeral 4, El ingeniero Erik Sereno Trabaldo proyectd los avances de la obra en forma global, tanto fisico
como financiero, homologando a su vez todos los componentes en un calendario global. El Ingeniero Raul Castillo
proyecto los informes respecto a los avances y observaciones de las obras de la ampliacion 1 Km al Norte en sus
diferentes rubros, asi como por la supervision externa en la Ampliacion y Remodelacion del Tunel y Superficie de la
Linea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, y avances financieros de la obra ejecutada y estado de las estimaciones.
FONADIN entera que los avances no seran reconocidos hasta que se autorice la reprogramacion por Banobras. De igual
forma solicita se de respuesta al oficio suscrito referente a los avances, estados que guardan los contratos del CAF, y la
prérroga del mismo.

LACA A

A\ngélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado



Nuamero de
BAN ;\%éB RAS Informe de comision Fecha
Comision
20687 27/05/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion Numero de area
Direccion de Operacién Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Monterrey, Nuevo Leon.
Periodo Partida: 25/05/2016 Regreso: 25/05/2016

Objeto de la Comisién |[Comité Técnico del Proyecto "Metrorrey”

Actividades Realizadas y Resultados

1. Lista de asistencia y Verificacién del quérum legal.

2. Presentacion y en su caso, aprobacidn de las Actas correspondientes a la Décimo Quinta Sesidon ordinaria
y Cuarta Sesién Extraordinaria de Comité Técnico, celebradas el 29 de Enero y 13 de abril de 20186,
respectivamente.

3. Informe de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo Ledn respecto a la
Situacién Financiera y Proceso de Pago de Obras del proyecto L3 del STC Metrarrey.

4. Informe del Supervisor de Obra.

5. Informe del Fiduciario.

Respecto a los puntos 1y 2, de conformidad con lo establecido en [a Clausula Ocho Inciso H) del fideicomiso
los miembros del Comité Técnico aprobaron e instruyeron a la Secretaria de Actas a formalizar dicho
documento.

Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2209, se da por enterado del informe que presenta
la Secretaria de Finanzas Y Tesoreria General del Estado de Nuevo Leén respecto a la Situacién Financiera
y Proceso de Pago de Obras con cifras al 31 de diciembre de 2015.

Respecto al punto 4, el Comité Técnico del Fideicomiso 2209 , de conformidad con lo establecido en la
Clausula Novena, Inciso D), se da por enterado y aprueba e! informe presentado.

Respecto al punto 5, el Comité Técnico del Fideicomiso 2209 , de conformidad con lo establecido en las
Clausulas Novena, Inciso E) y F) y Décima Octava, se da por enterado y aprueba el informe que rinde la
institucion Fiduciaria.

A~~~

Apgélica\Andreu Burguete

Funcionario Comisionado



Numero de
BAN S B RAS Informe de comisioén Fecha
Comision
20747 03/06/2016
Nombre | Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcién Numero de area
Direccion de Operacién Téchica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Tijuana, Baja California.
Periodo Partida: 01/06/2016 Regreso: 02/06/2016
Objeto de la Comision |Comité Técnico del Proyecto BRT Tijuana

Actividades Realizadas y Resultados

1. Presentacion y firma del Acta de Comité Técnico correspondiente a la Segunda Sesion Extra-Ordinaria celebrada el 25
de abril de 20186,
2. Seguimiento de Acuerdos.
3. Informe que presentan la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Ayuntamiento de Tijuana y las empresas de
Supervision, respecto al avance fisico y financiero del Proyecto.
4. Presentacion de catorce Convenios Modificatorios a los contratos de Obra Pablica

8 Convenios Madificatorios a los contratos de Obra Plblica

11 Convenios Modificatorios de Obra.

5.0nforme del Fiduciario.

Respecto al punto1, de conformidad con lo establecido en la Clausula Ocho Inciso H) del fideicomiso 2202 "BRT Tijuana”
los miembros del Comité Técnico aprueban e instruyen a la Secretaria de Actas a formalizar dicho documento.

Respecto al punto 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se
describe ef seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Organo Colegiado,
reportandose cumplidos los identificados con los nimeros SE.IL.01, SE.I1.02,SE11.03, SE.I1.04,SE.11.05, SE.11.06,SE.15.07,
SE.I.08,SE.1.09, SE.ILL.10, SE.II.11, no reportandose Acuerdos en Proceso.

Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana", recibe y se da por enterado.

Respecto al punto 4, el Comité Técnice de Proyecto no autorizd la medificacién de ocho convenios Modificatorios a los
contratos de Obra publica y once convenios Modificatorios de Qbra.

Respecto al punto 5, el comité Técnico recibe y se da por enterado del informe presentado por el Fiduciario, el cual
presenta la situacion financiera del Fideicomiso )

Aww\/\

AVflgéIica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado



Numero de
B RAS Informe de comision Fecha
Comision
20856 10/06/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
Adscripcion Numero de area

Direcciéon de Operaciéon Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Ciudad Juarez, Chihuahua
Periodo Partida: 08/06/2016 Regreso: 09/06/2016
Objeto de la Comisidén |Comité Técnico del Proyecto "Puentes Fronterizos de Chihuahua"

Actividades Realizadas y Resultados

1. Propuesta y en su casc aprobacion del Orden del dia.

2. Intruccién para el pago del Supervisor Externo de Operacién y Dictaminador de Accidentes Graves con
cargo al patrimonio del Fideicomiso.

3. Informe de la contratacion de la Empresa que llevara a cabo el estudio de Trafico de los Puentes Paso
del Norte, Lerdo-Stanton, Zaragoza-Ysletay Guadalupe-Tornillo.

Respecto al numeral 1, Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80745, aprueban por unanimidad
el Orden del Dia presentado.

Respecto al numeral 2, Los miembros del Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la Clausula
6.5.3 numeral 1 y en la Clausula Quinta inciso t},instruyen a la Fiduciaria a realizar el pago mensual de
$443,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mas IVA por un termino de
60 meses, a favor de TEKIA INGENIEROS DE MEXICO SA DE CV.

Respecto al numeral 3, Los miembros del Comité Tecnico, con fundamento en la Clausula 6.5.3 numerat 5y
en la Clausula Décima Inciso b), instruyen a la Fiduciaria a realizar el pago con cargo al patrimonio del
Fideicomiso hasta por la cantidad de $3,000,000.00 { Tres Millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) mas
IVA a la Empresa STEER DAVIES & GLEAVE DE MEXICO SA DE CV., por concepto de la elaboracién del
Estudio de Trafico, una vez que el Fidecomitente obtenga la factura que cumpla con la regulacion fiscal
vigente.
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‘Ahgélica Ahdreu Burguete

Funcionario Comisionado




Nimero de
BAN . , B RAS Informe de comision Fecha
| Comision
20964 29/06/2016
Nombre | Expediente

ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716

| Adscripcion Numero de area
Direccién de Operacion Técnica y Seguimiento 152300
Gerencia
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes
Puesto GERENTE
Lugar Acapulco, Guerrero.
Periodo Partida: 27/06/2016 Regreso: 27/06/2016
Objeto de la Comision |Comité Técnico del Proyecto "Escénica Alterna- Tunel de Acapulco"

Actividades Realizadas y Resultados

1. Lista de asistencia y Verificacién del quérum legal.

2. Informe de la Concesionaria.

3. Informe del Ingenierc Independiente.

4. Informe del Fiduciario. :

5. Determinacion de fecha y lugar de celebracién de la préxima sesién de Comité.

Respecto al punto numero 1, Los miembros del Comité Técnico aprobaron el Orden del dia.

Desahogando el punto numero 2, Los miembros del Comité Tecnico se dan por enterados y se tiene por
rendido el informe.

Desahogando el punto numero 3, Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados y se tiene por
rendido el informe. '

Desahogando el punto nimero 4, Se tiene por rendido el informe del Fiduciario en todos sus términos.
Respecto al punto nimero 5, Se acuerda celebrar la siguiente sesién de Comité Técnico del Fideicomiso No.
1449, el dia 22 de Julio de 2016, a las 12:00 horas en las oficinas que tiene la Concesionaria en la Ciudad de
México.

M AAaAA

Ankélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado



Nuamero de
B AN‘S:%B R AS Informe de comisién Fecha
Comision
21088 15/07/2016
Nombre Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA 99716
_ Adscripcion Numero de area
Direccion de Operacién Técnica y Seguimiento 152300

erencia

Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transpories

Puesto | GERENTE
Lugar |Cludad Juarez, Chihuahua
Periodo Partida: 12/07/2016 Regreso: 13/07/2016

Objeto de la Comision [Comité Técnico del Proyecto "Puentes Fronterizos de Chihuahua"

Actividades Realizadas y Resultados

1. Propuesta y en su casc aprobacion del Orden del dia.

2. Presentacién y, en su caso , aprobacion del presupuesto de operacién y de mantenimiento para el gjercicio 2016.

3. Informe de la confratacion de la empresa Steer Davies Gleave México, para la realizacién del Estudio de Trafico de los
Puentes Fronterizos de Ciudad Juarez.

4, Presentacion y, en su caso, aprobacion del reembolso al Fideicomitente de los gastos efectuados en el puente
Guadalupe Tornillo,

5. Informe de la contratacion de ia empresa Tekia Ingenieros de México S A de C.V., como Supervisor Externo de
Operacién y Dictaminador de Accidentes Graves.

6. Presentacion y, en su caso, aprobacion de los Estados Financieros al 31 de mayo de 2015.

Respecto al punto 1, Et Comité Técnico del Fideicomiso 807458, con Fundamento en la Clausuia Novena, inciso b) y d)
aprueban el Orden del dia.

Respecto al punto2, Los miembros del Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima a),
instruyen al fideicomitente a presentar mensualmente, y en cada sesion al Comité Técnico, un reporte detallado de la
aplicacion de los recursos gue la Fiduciaria le haya transferido conforme a los acuerdos SE03-06072018-A04 Y SEQ3-
06072016-A05 anteriores.

Respecto al punto 3, Los miembros del Comité Técnico, con fundamento en la Clausula Décima inciso a),instruyen al
Fideicomitente a validar que se dé cumplimiento a los entregables establecidos en el contrato de prestacion de servicios
con la empresa Steer Davies Gleave México SA de CV., ¥ que obtenga las facturas correspondientes a cada pago gue
cumplan con la regulacion fiscal aplicable y que amparen los servicios prestados.

Respecto al punta 4, Los miembros del Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la Clausula 6.5.3 numeral
1 yen la Clausula Décima inciso b), toman conocimiento de los gastos efectuados por el Fideicomitente para la
construccion de diversas obras en el puente Guadalupe-Tomnillo conforme a lo establecido en el Titulo de Concesi6n,
como son: la construccion de cabinas y obra, cabina y obra de pasimetro, ampliacién del carril 4 para exceso de
dimensiones, sistema y equipamiento para peaje.

Respecto al punto 5, El Fideicomitente manifestd que la vigencia de este contrato serd hasta el 9 de Junio de 2021, con
un honerario mensual de $443,000.00, mas IVA, mismos que seran ajustados cada afio calendario conforme al INPC del
ano inmediato anterior,

Respecto al punto 6, Los miembros del Comité Técnico toman nota de la informacion financiera del Fideicomiso 80745
con cifras al 31 de mayo de 2016, y de conformidad a la Clausula Décima inciso a) instruye a la Fideicomitente a entregar
a la Fiduciaria un informe de ias cuotas gue ha recibido mensualmente el Fideicomiso, desgiosando el IVA
correspondiente.

Anbélica Andreu Bﬁrguete
Funcionario Comisionado




